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Omrade 1 Sentrum sor

Gamlebyen B2
Jordal U6
Kampen B3
Valerenga B3
Brynseng B4

Endringer i skoleanleggsportefaljen
Bjgrvika m/flerbrukshall (2028) +U8
Omestrukturering Brynseng (2026) -B2 +U4

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Gamlebyen skole - utvidelse av skolegard

Skolegarden ved Gamlebyen skole skal utvides med deler av Egedes gate. Dette medfgrer ingen
utvidelse av kapasiteten ved skolen. Reguleringen er ferdigstilt. Det tas sikte pa a ferdigstille
prosjektet i lopet av hgsten 2026.
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Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

De siste framskrivingene pa barnetrinnet viser at det ikke er behov for a etablere mer
barneskolekapasitet i omradet. Bjprvikaomradet er under utvikling og ny grunnskole i Bjgrvika er
under bygging. Skolen ferdigstilles til skolestart 2028. Skolen er i utgangspunktet planlagt som
en barne- og ungdomsskole (B2U4). Samtidig er Jordal skole full og har ikke nok kapasitet til a ta
inn alle elevene som sogner til skolen. | omrade 13 (Nordstrand) rundt Nordstrandsplataet er det
behov for & avlaste ungdomstrinnet.

Ny skole i Bjorvika etableres som ungdomsskole

Byradet foreslar & etablere skolen i Bjgrvika som ungdomsskole (U8) for & avlaste Jordal skole og
Nordstrand (omréde 13). Det er ikke behov for ny barneskolekapasitet i omradet rundt Bjorvika,
samtidig som det er behov for 8 gke kapasitet pa ungdomstrinnet for & avlaste Jordal skole.

| forkant av skolens oppstart vil det gjennomfgres lokale hgringer av skolekretser som kan fa
konsekvenser for ungdomsskoletilhgrighet for elever fra Gamlebyen og deler av Nordstrand
(omrade 13).

Prosjektet er i giennomfgringsfasen og Oslobygg planlegger na for ferdigstillelse i 2028. Skolen
bygges fleksibelt og kan eventuelt omstruktureres til barne- og ungdomsskole/barneskole ved
senere behov.

Brynseng skole omstruktureres til barne- og ungdomsskole

Byradet foreslar & flytte ungdomstrinnet fra Fyrstikkalleen skole (F21) samlet for 8 frigjore
kapasitet til videregaende oppleering. Det foreslas videre a gjsre om Brynseng skole til
kombinert barne- og ungdomsskole, for 8 utnytte ledig skolekapasitet og oke fagmiljget ved
skolen. Brynseng skole vil fa kapasitet B2U4 etter omstrukturering.

Det planlegges at elever fra Bryn og Brynseng skoler skal sogne til ungdomstrinnet ved Brynseng
skole. Det planlegges videre for at deler av Hasle skole skal sogne til Frydenberg skole pa
ungdomstrinnet etter flytting av ungdomstrinnet ved Fyrstikkalleen skole. De elevene som i dag
gar pa F21 flyttes samlet til Brynseng skole.

Det er i utgangspunktet planlagt at deler av Bryn skole skal benytte ledig kapasitet ved Brynseng
skole som erstatningslokale mens Bryn skole rehabiliteres og utvides. Pa grunn av stort behov
for elevplasser i videregaende oppleering, er det behov for a flytte ungdomstrinnet fra F21 til
Brynseng skole allerede til skolestart 2026. Dette kan pavirke framdrift for rehabiliteringen av
Bryn skole, der erstatningslokaler i byggeperioden kan matte lgses pa en annen méte.
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Utvikling og kapasitet i omradet

Behovet for elevplasser pa barnetrinnet forventes 8 ligge relativt stabilt i planperioden. Det
forventes en liten nedgang i elevtallet i omradet, for det igjen naermer seg dagens elevtall mot
slutten av planperioden. | grafen under er omstrukturering av Brynseng skole lagt inn fra
skolestart 2026, men endringen kan ogsa gjennomferes tidligere.

Kapasitet og behov - omrade 1 sentrum sor Kapasitet og behov -omrade 1 sentrum sor (ungdomstrinn)
(barnetrinn)
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P& ungdomstrinnet er det i dag én ungdomsskole i analyseomradet, Jordal skole. Skolen har for
lite kapasitet. En del elever far derfor skoleplass i andre omrader.

Det er behov for a gke kapasiteten pa ungdomstrinnet i omradet. Omstrukturering av Brynseng
og etablering av Bjorvika lgser kapasitetsbehovet pa ungdomstrinnet. Etableringen av den nye
skolen i Bjorvika som U8 gir overkapasitet i omradet isolert sett. Overkapasiteten ma ses i
sammenheng med kapasitet og skolestruktur i omrade 13, Nordstrand.
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Omrade 2 Sentrum ost

A -
Sinsen

Foss V. Frydenberg U6,5
Grﬁnerlokka!

Teglverketm
v Sofienberg U6 -
&

Oslo Katerdralskole
Edvard Munch

V' Elvebal v
Mollergata

Hasle |B& PNt ey

Lakkegata B3 >

Hersleb V e )
A Valle Hovin V. o
Vah

Oslo® Toyen E

Fyrstikkalleen
uss

Bryn B2§S

»! Skolekretser
Strems®
Esi, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Bryn B2,5

Frydenberg m/flerbrukshall U6,5
Fyrstikkalleen (F21) m/flerbrukshall u4,5
Hasle B4

Grunerlgkka B3

Lakkegata B3

Mgllergata B3

Sinsen B4

Sofienberg ue
Tayen B3

Vahl B2

Teglverket B2 u4d

Endringer i skoleanleggsportefaljen

Utvidelse Bryn skole (2029-2031) +0,5

Ny grunnskole pa Ensjg (2030-2033) +B2 +U5
Flytting ungdomstrinn fra Fyrstikkalleen

(2026) -U4,5
Omstrukturering Mgllergata (2026) -B3

Rehabilitering Grunerlgkka
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Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Istandsettelse av Vahl gymbygg
Det gamle gymbygget skal bygges om til allrom med oppvarmingskjgkken og bibliotekrom.
Oslobygg planlegger na for at prosjektet kan ferdigstilles innen utgangen av 2025.

Utvidelse av Toyen skolegard

Detaljregulering for stengning av Kolstadgata er vedtatt. Stengningen vil muliggjgre en utvidelse
av skolegarden til Tgyen skole. Forprosjekt og utredning for utvidelse av skolegarden startet opp
vinteren 2025. Tidspunkt for ferdigstillelse er forelopig ikke avklart.

Rehabilitering og utvidelse av Bryn skole

Bryn skole skal rehabiliteres og utvides med en halv parallell fra B2,5 til B3. Reguleringen har
tatt lengre tid enn forst forutsatt, og Oslobygg planlegger na for ferdigstillelse i perioden 2029-
2031. P4 grunn av stort behov for elevplasser i videregdende oppleering, er det behov for a
omstrukturere Brynseng skole raskt for a flytte over ungdomstrinnet fra Fyrstikkalleen skole
(F21). Dette kan pavirke framdrift for rehabiliteringen av Bryn skole, der erstatningslokaler i
byggeperioden kan matte l@ses pa en annen mate. Dette vil det bli jobbet videre med.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Barne- og ungdomsskolene i omrade 2 har samlet sett overkapasitet i planperioden. Samtidig er
det lokale variasjoner i utviklingen i elevtallet. Avstander og skolestruktur gjgr at ikke alle
skolene kan ses i sammenheng. | Ensjg-omradet er det behov for & etablere mer kapasitet, men
de seneste elevtallsframskrivingene viser ikke behov for & etablere s& mye kapasitet som
tidligere planlagt. Flere av skolene ligger sentralt og er godt plassert for & mgte byomfattende
behov hvor det er prekaert behov for & etablere flere elevplasser. Griinerlgkka og Mollergata
skoler har behov for rehabilitering.

Det er i utgangspunktet planlagt at deler av Bryn skole skal benytte ledig kapasitet ved Brynseng
skole som erstatningslokale, i kombinasjon med paviljong i neerheten av skolen, mens Bryn skole
rehabiliteres og utvides.

Ny grunnskole pa Ensjo

For 4 tilpasse kapasiteten til elevbehovet i omradet foreslar byrddet at det etableres én
grunnskole pd Ensjo med spesialavdeling med 16 plasser og flerbrukshall, i Grenseveien 91 og
73. Skolen etableres som en barne- og ungdomsskole B2U5, evt. B2U4. Planlagt ferdigstillelse er
i perioden 2030-2033.

Teglverket skole viderefgres med dagens struktur
Strukturen for Teglverket skole ses i sammenheng med strukturen for grunnskolen pa Ensjg. Nar
den nye grunnskolen pa Ensjo foreslds etablert som en kombinert barne- og ungdomsskole vil det
ikke veere ngdvendig & omstrukturere Teglverket skole.

Flytting av ungdomstrinn fra Fyrstikkalleen skole
Ungdomstrinnet ved skolen foreslas flyttet samlet til Brynseng skole, som omstruktureres til
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barne- og ungdomsskole. P4 grunn av stort behov for elevplasser i videregdende opplaering, er
det behov for & gjgre denne endringen fra skolestart 2026.

Omstrukturering av Mollergata skole

Elevtallet ved Mgllergata skole har veert stabilt lavt over lang tid og det forventes heller ikke
elevvekst. Det er stor overkapasitet i omradet, og skoleanleggets sentrale plassering gjgre det
sveert godt egnet til andre skoletilbud med prekaert behov for plasser. Byradet foreslar a
omstrukturere Mollergata skole til videregaende skole. Dagens tilbud ved Mollergata skole
foreslas delt og flyttet til fortrinnsvis Lakkegata og Ila skoler som ligger i neerheten og har ledig
kapasitet. Her vil elevene fa tilgang til betydelig storre fagmiljg. En del elever vil fa kortere
skolevei. Skoleanlegget foreslas brukt til videregdende oppleering. P& grunn av stort behov for
elevplasser i videregaende oppleering, er det behov for a gjgre denne endringen raskt,
fortrinnsvis til skolestart 2026.

Skolen har en betydning for lokalmiljget. Skoleanleggets fasiliteter, bade inne og ute, vil fortsatt
kunne benyttes av barnefamilier, organisasjoner og lokalmiljget.

Etter politisk behandling vil man ga i dialog med bergrte skoler for & finne lgsninger som ivaretar
bergrte elever og ansatte for & kunne gjennomfgre omstrukturering til skolestart 2026.
Eventuelle trafikksikringstiltak for a sikre skolevei for enkelte elever, vil ogsa vurderes.

Rehabilitering av Griinerlokka skole
Grinerlgkka skole har behov for rehabilitering. Lgsninger for dette er under utredning.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov— omrade 2 sentrum ost (barnetrinn) Kapasitet og behov—omréde 2 sentrum st (ungdomstrinn)
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mmm Kapasitet 80 % oppfylling Kapasitet 100 % Elevtallsframskrivinger 2024

P& barnetrinnet forventes det en nedgang i elevtallet i omrddet de kommende arene. Utviklingen
forventes & snu mot slutten av planperioden. Den foreslatte omstruktureringen av Mgllergata,
her synliggjort fra skolestart 2026, reduserer overkapasiteten i denne delen av analyseomradet.
Framskrivningene viser at det vil veere god kapasitet pa barnetrinnet gjennom hele planperioden,
ogsa etter omstruktureringer.

P& ungdomstrinnet forventes det i omradet et relativt stabilt elevtall i planperioden og
tilstrekkelig kapasitet. Framskrivningene viser at det vil veere god kapasitet pd ungdomstrinnet i
omradet i hele planperioden.



28 e Skolebehovsplan 2026-2045

Omrade 3 Sentrum nord

ao® Grefsen

N

| Tasen

s cefsenva;

V Nydalen

Fernanda Nissen .

Grefser
Sandaker

U8 Voldslokka

Bjelsen

Bjolsen . Nor‘df;olen%

Sagene /
Bentsebrua U6

Torshov

i

Lilleborg .
lladalen Rinag

Sagene Kz

St

inshaugen :
Sinsen

Griinerlgkka Skolekretser 1asle-1,
ost

a Esri Community Maps Contributors, Esr, TomTom, Garmin, Foursquare,
GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

a

Bjglsen B3
Fernanda Nissen B4
Lilleborg B2
Nordpolen B3 u3
Sagene B2 u2
Voldslgkka us
Bentsebrua U6

Endringer i skoleanleggsportefaljen
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Rehabilitering Lilleborg (desember 2026)
Flytting av ungdomstrinnet Nordpolen

(2027) U3
Sagene omstruktureres til ren barneskole
(2027) -U2

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Bentsebrua skole - ny ungdomsskole

Bentsebrua skole er etablert i Treschows gate med kapasitet U6, flerbrukshall og
bydelsfunksjoner. Forsinkelse i byggeprosjektet gjorde at Bentsebrua skole var i midlertidige
lokaler ved Bjglsen skole fra skolestart 2024 og fram til innflytting i skolebygget februar 2025.

Rehabilitering av Lilleborg skole
Lilleborg skole er under totalrehabilitering. Skolen er i midlertidige lokaler i FO-bygget pa
Huseby i byggeperioden. Oslobygg planlegger at prosjektet ferdigstilles til desember 2026.

Sagene skole, utearealer og oppfolging av bystyrevedtak

Oppgradering av utearealene ved Sagene skole er ferdigstilt. Oslobygg gjennomfarte en
kartlegging av Sagene skoles bygningsmessige tilstand, som ble ferdigstilt varen 2024.
Konklusjonen fra kartleggingen er at Sagene skole ikke har behov for rehabilitering.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Framskrivingene for omrédet viser at det er tilstrekkelig kapasitet pa barne- og ungdomstrinnet i
hele planperioden. Det er etablert to nye ungdomsskoler i dette omradet de seneste arene, men
de nyeste framskrivingene viser at det ikke er behov for all den nye grunnskolekapasiteten i
omradet. Det foreslads derfor & samle elevene ved ungdomstrinnene ved de to nye
ungdomsskolene, Bentsebrua og Voldslgkka skoler, for & legge til rette for stgrre fagmiljoer pa
ungdomstrinnet. Ledig kapasitet, som frigjgres ved barneskolene, kan brukes til andre
byomfattende tilbud hvor det er gkt behov for elevplasser.

Nordpolen skole omstruktureres til barneskole

Byradet foreslar & viderefere Nordpolen skole som ren barneskole med kapasitet B3.
Ungdomstrinnet foreslas flyttet over til Bentsebrua eller Voldslpkka skoler for & samle
fagmiljoet pa storre ungdomstrinn i omradet. Tiltaket foreslds gjennomfert fra skolestart 2027.
Fristilt kapasitet til skolestart 2027 foreslas benyttet til andre, byomfattende tilbud med stort
behov for gkt kapasitet, fortrinnsvis spesialundervisning.

Sagene skole omstruktureres til barneskole

Byradet foreslar & omstrukturere Sagene skole til barneskole (B2). Ungdomstrinnet ved Sagene
skoler foreslds fortrinnsvis flyttet til Bentsebrua eller Voldslokka skoler for & samle fagmiljpet
pa sterre ungdomstrinn i omradet. Tiltaket foreslas gjennomfert fra skolestart 2027. Dette
grepet gir mer plass per elev pé skolen.
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Utvikling og kapasitet i omradet

Det forventes en nedgang i elevtallet i planperioden pa bade barne- og ungdomstrinnet. Den
foreslatte omstruktureringen av Nordpolen og Sagene skoler viderefgrer dagens kapasitet pa
barnetrinnet og reduserer kapasiteten pa ungdomstrinnet.

Kapasitet og behov - omrade 3 sentrum nord (ungdomstrinn)
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De fgrste arene etter gjennomfort tiltak forventes det en hgy oppfyllingsgrad pa over 85% pa
ungdomstrinnet, men omradet har synkende elevtall, og de to eksisterende skolene kan fint ta
imot alle elevene i denne perioden.
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Omrade 4 Sentrum vest
o“a“r;\
N ,_\\QQ‘

A

% Marienlyst '

Fagerborg US

%Ma]orstuen

Boltelokkan o [

% Uranienborg

Hartvig Nissen V

Oslo Handelsgymnasium =V

%Ruseimkka Osle?
Vika V

Skolekretser

Esri, TomTom, Garmin, Foursguare, GeaTechnologies, Inc,
METI/NASA, USGS

Boltelgkka B2

Fagerborg us
Ila B4

Majorstuen B2,5 us
Marienlyst B3 us
Ruselgkka B2 u3
Uranienborg B3 u3

Endringer i skoleanleggsportefaljen
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Rehabilitering Boltelgkka (2030-2033)

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Utvidelse av Boltelgkka skoles skolegard og rehabilitering av Boltelokka skole
Boltelokka allé skal stenges for trafikk. Alléen oppgraderes midlertidig i pdvente av
rehabilitering av Boltelgkka skole ferdigstilles. Utvidelse av skolegarden ferdigstilles i lopet av
2025.

Boltelgkka skole skal rehabiliteres. Oslobygg planlegger ferdigstillelse i perioden 2030-2033.
Framdrift avhenger av den pagdende prosessen med sikring av midlertidighet i byggeperioden.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Struktur for Majorstuen skole har blitt vurdert i sammenheng med kapasitet og skolestruktur i
omréade 5, Ullern. Nar det nd ikke foreslas endringer i omrade 5, er det heller ikke behov for &
omstrukturere Majorstuen skole.

Majorstuen skole videreferes med dagens struktur og kapasitet
Byradet anbefaler at Majorstuen skole viderefores med dagens struktur og kapasitet.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov— omréde 4 sentrum vest (barnetrinn) Kapasitet og behov - omréde 4 sentrum vest (ungdomstrinn)
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Pa barnetrinnet forventes det en liten nedgang i elevtallet i fgrste halvdel av planperioden, for
deretter 8 gke. Pa ungdomstrinnet forventes det en relativ hoy oppfyllingsgrad i hele perioden,
men tilstrekkelig kapasitet pa omradeniva.
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Omrade 5 Ullern

Lysejordet

Ullern v
Bjornsletta nl:

Skoyen .

Q@raker U6

Lilleaker [B2] Bestum [B8]

M“‘lads vel

Killing e

Nakkholmen

Lindeya
Skolekretser

Esri. TomTom. Garmin, Foursquare. GeoTechnologies. Inc. METI/NASA. USGS

Bestum B3
Bjgrnsletta B2 u4d
Bygday B2
Lilleaker B2
Lysejordet B3
Sollerudstranda U1l
Skayen B4
Smestad B4
@raker ueé
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Endringer i skoleanleggsportefaljen

Rehabilitering av Smestad skole (2033-
2035)

Foreslatte endringer og nye tiltak
Bakgrunn for foreslatte tiltak

Det forventes vekst i elevtallet i grunnskolen i dette omradet, bade i Skoyenomradet og helt vest
i forbindelse med utbygging av Lilleaker. Det er behov for 8 mete gkt behov pa barnetrinnet for 8
avlaste barneskolene i omradet og finne permanente lgsninger for deler av Skgyen skoles elever
som i dag gar til Ris skole (omrade 6). Det er flere méter & mote behov for gkt kapasitet i
omréadet, og byradet vil prioritere & finne den mest hensiktsmessige lesningen for omradet totalt
sett.

Etablering av ny barne- og ungdomsskole pa Hoff gjennomfores ikke

Byradet vurderer at det i dag ikke er tilstrekkelig elevgrunnlag for 8 etablere ny skole pa Hoff.
Etablering av ny skole na vil gi stor overkapasitet pd ungdomstrinnet. Byradet foreslar likevel a
holde av den aktuelle tomta til kommunale formal, slik som skole og/eller omsorg pluss-boliger.
Det er i dette omradet av byen begrenset med tilgjengelige tomter til 8 utvikle prosjekter av
kommunal art. Elevtallsveksten vil seerlig komme vest i omradet, og byradet vil derfor jobbe
videre med & finne egnede tomter her.

Smestad skole rehabiliteres og reguleres for framtidig utvidelse

Byradet foreslar at Smestad skole rehabiliteres, og at det etableres flerbrukshall ved skolen.
Det reguleres inn en mulighet for utvidelse av skolen til B6. Oslobygg planlegger at
byggeprosjektet ferdigstilles i tidsrommet 2033-2035. Det er forelgpig planlagt at skolen skal i
midlertidige lokaler i FO-bygget pa Huseby i byggeperioden.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov - omréde 5 Ullern - Bygdoy (barnetrinn) Kapasitet og behov - omréde 5 Ullern (ungdomstrinn)
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P& barnetrinnet forventes det vekst i elevtallet i planperioden. @kende elevtall og forventinger
om hoy oppfyllingsgrad mot slutten av planperioden, gjgr det ngdvendig a etablere kapasitet pa
barnetrinnet og ha arealreserver i omradet til 8 mote det kommende behovet. Dette utredes
videre.
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P& ungdomstrinnet forventes det vekst i elevtallet i slutten av planperioden. Samlet sett er det
tilstrekkelig med kapasitet i analyseomradet. Ungdomstrinnet ved Bygdgy, Smestad og Skeyen
skoler gar pa skoler i tilstotende omrader og inngar ikke i elevbehovet i denne grafen.
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Omrade 6 Vestre Aker

Sorkedalen .

Storbratan

Midtstuen U6

Svendstuen .

Holmen .

*,  Hovseter U8 Slemdal .

Huseby

Persbraten V_

Skolekretser

e
(\(\\a“"s Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, TomTom, Garmin, Foursquare,

0““‘ GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS
Bogstad B2
Grindbakken B3
Holmen B3
Hovseter us
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Huseby B4

Midtstuen ue
Ris* Uo(u7)
Slemdal B4

Svendstuen B2,5

Sarkedalen B0,5

Vindern B2,5

Voksen B3

Endringer i skoleanleggsportefaljen

Rehabilitering og utvidelse av Midtstuen
skole (2030-2032) +U2
Sgrkedalen avvikles (2026) -B0,5

*Inkludert to midlertidige klasserekker fram til ny kapasitet etableres

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Rehabilitering og utvidelse av Midtstuen skole

Midtstuen skole skal rehabiliteres og utvides med to paralleller til U8. Det skal etableres ny
flerbrukshall, og avsettes plass til en framtidig barnehage. Verkstedet til Bymiljoetaten flyttes til
Nordberg.

Prosjektet skal bygges i ett byggetrinn og skolen flytter midlertidig til FO-bygget pa Huseby i
byggeperioden. Med ett byggetrinn kan prosjektet giennomfores pé tre og et halvt ar, og
Oslobygg planlegger da for ferdigstillelse i perioden 2030-2032.

Forslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Det er tilstrekkelig med kapasitet pa barne- og ungdomstrinnet med eksisterende kapasitet og
allerede planlagt tiltak. Serkedalen skole har fa elever og har en skolestorrelse som er mindre
enn det som er gnskelig med hensyn til fag- og elevmiljg.

Sorkedalen skole avvikles

Sorkedalen skole har kun én parallell, og sveert lav oppfyllingsgrad. Sma skoler kan veere
utfordrende for laeringsmiljpet, og innebzerer sdrbare fagmiljper. Ved Serkedalen er mulighetene
for pedagogisk fagfelleskap innenfor enkeltfag mindre enn ved stgrre skoler. Muligheter for
samspill mellom elever i undervisningssituasjoner er ogsa mindre nar det er fa elever per trinn.

Byradet foreslar & avvikle Sgrkedalen skole og flytte elever og ansatte til Bogstad skole. Det kan
komme endringer i inntaksomradet mellom Bogstad og gvrige skoler som folge av tiltaket, som
foreslas gjennomfert fra skolestart 2026. Byradet skal sikre at bygget kommer barn, unge og
nermiljpet til gode.



Utvikling og kapasitet i omradet
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Elevtallsframskrivingene for barnetrinnet i omradet viser at det samlet sett er tilstrekkelig
kapasitet i hele planperioden. Elevtallet forventes & oke i siste del av planperioden. Dette ses i
sammenheng med behov for arealreserve i tilgrensende analyseomrade, omrade 5 Ullern. Den
foreslatte avviklingen av Sgrkedalen skole har liten effekt pd samlet kapasitet i omradet.

Kapasitet og behov— omrade 6 Vestre Aker (barnetrinn)

Kapasitet og behov - omrade 6 Vestre Aker (ungdomstrinn)

mmm Kapasitet 90 % 1 100% kapasitet Elevtallsframskrivinger 2024

Utvidelsen av Midtstuen skole gker kapasiteten i ungdomstrinnet. Samlet sett har omradet nok
elevplasser i planperioden. Utvidelsen av Midtstuen skole planlegges ferdigstilt i perioden 2030-
2032, men utvidelsen er forskuttert med paviljong. Midlertidig paviljong ved Ris skole avvikles
nar gkt kapasitet er etablert. Den midlertidige kapasiteten (U2) ligger inne i grafen over.
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o
Omrade 7 Nordre Aker
Nordre
N Hakkloa Nekleby
A Skjerven
Maridalsy
Blanksje
Store
Brennenga
Lille Maridalen
Brennenga
Sognsvaten Storbrdtan
Engelsrud
Brekkestranda
Nordberg Kielsas .
Korsvoll )
Kringsia 8218 B

Engebraten U7

Grefsen .

Blindern Vv

Morellbakken

= Disen .

Skolekretser

Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS; Esri, TomTom, Garmin,
Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Berg B3

Disen B3

Engebraten* U7 (U5)
Grefsen B4

Korsvoll B3

Kringsja B2

Maridalen B0,5

Morellbakken U5
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Nordberg us
Tasen B4
Ulleval B2,5

Endringer i skoleanleggsportefaljen

Utvidelse av Engebraten (2027) +U1
Maridalen omstruktureres -B0,5

*Inkludert to klasserekker i paviljonger

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Utvidelse av Engebraten skole

Engebraten skole utvides med tre paralleller til U8. Inntil utvidelsen er ferdig, sikres det plass til
elevene ved a opprettholde midlertidig kapasitet ved skolen. Detaljprosjektering av utvidelsen
har begynt og det forventes at byggearbeider er igangsatt. Oslobygg planlegger for at
utvidelsen av Engebraten skole ferdigstilles til skolestart 2027.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Omradet har samlet en relativ hgy oppfyllingsgrad og det er behov for & etablere flere
elevplasser pé barnetrinnet senere i planperioden. Det er to aktuelle tomter i omradet som kan
brukes til 8 mgte det okte elevbehovet, men det er per i dag ikke behov for to nye skoler pa
barnetrinnet. Maridalen skole har fa elever og har en skolestorrelse som er mindre enn det som
er gnskelig med hensyn til fag- og elevmiljg.

Maridalen skole omstruktureres til spesialundervisning

Maridalen dalen skole har kun én parallell og fa elever. En sapass liten skole som Maridalen,
vurderes a gi et lite sosialt leeringsmiljo for elevene. Fagmiljoet ved skolen er lite og sarbart,
mulighetene for pedagogisk fagfelleskap innenfor enkeltfag er mindre enn ved andre skoler.
Muligheter for samspill mellom elever i undervisningssituasjoner er ogsa mindre nar det er fa
elever per trinn. A legge til rette for at flest mulig elever far tilgang til et heterogent sosialt miljo
er viktig fordi man vet at vennskap og trivsel pavirker skolefaglige prestasjoner.

Byradet foreslar derfor a avvikle Maridalen barneskole som egen enhet og flytte elever og
ansatte til Kjelsds skole. Skolen har allerede i dag felles rektor med Kjelsas skole. Det kan
komme endringer i inntaksomradet mellom Kjelsas skole og gvrige skoler som fglge av tiltaket,
som foreslas gjennomfert fra skolestart 2026. Byradet vil beholde Maridalen i
skoleanleggsportefoljen og foreslar 8 omstrukturere Maridalen til skole for spesialundervisning
med plass til 15-20 elever. Det er ikke plass til bade ordineer skole og spesialgruppe i lokalene.
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Utrede etablering av ny barneskole pa Engebraten

Byradet foreslar at den ferdig regulerte arealreserven ved Engebraten skole pa sikt benyttes til
a etablere en ny barneskole (B3) i omradet. Den nye skolen vil veere en egen organisasjon, og vil
ikke bli en del av dagens ungdomsskole. Ettersom tomten er ferdig regulert vil man relativt raskt
kunne etablere den ngdvendige kapasiteten dersom behovet tilsier det, og raskere enn ved bruk

av skoletomten pé Frysja. Dette utredes nsermere.

Skoletomten pa Frysja vurderes som arealreserve for kommunen
Skoletomten ved Frysja kan beholdes som en arealreserve for skole eller til andre kommunale

formal.

Byomfattende ungdomsskole og videregaende

Skolen i Sognsveien 80 er planlagt som en kombinert ungdoms- og videregaende skole
samlokalisert med Den franske skole og Den tyske skole. Det vurderes na en ny skoleprofil, uten

ungdomstrinn og de private skolene.

Utvikling og kapasitet i omradet

Framskrivingene pa barnetrinnet er hgyere enn tidligere ar og viser en vekst i behovet for
barneskoleplasser. Den foreslatte omstruktureringen av Maridalen skole har liten effekt pa den
totale kapasiteten i omradet. Byradet skal igangsette utredning for etablering av barneskole i
omradet, ved a benytte arealreserven ved Engebraten skole. Ny barneskole pa Engebraten er

ikke hensyntatt i grafen under.

Kapasitet og behov— omréade 7 Nordre Aker (barnetrinn)
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Kapasitet og behov - omride 7 Nordre Aker (ungdomstrinn)
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Elevtallsframskrivinger 2024

Det forventes tilstrekkelig med kapasitet pa ungdomstrinnet i omradet nar utvidelsen av
Engebréaten skole ferdigstilles til skolestart 2027. Elever fra Berg, Ulleval og deler av Tasen
skoler gar pa ungdomstrinnet i andre analyseomrader.
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Omrade 8 Bjerke

\a‘aAOJOXE

.....
-

“ondhc

Tonsenhagen .

Arvoll m

ij v Veitvet m
Linderud u2

Vollebekkm

Kuben Vv

Skolekretser

PYENSPitren

Esri, chmi'om, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS
_',\q ;

Linderud B2,5 u2

Laren B4

Refstad B4

Tonsenhagen B3

Veitvet B3 UK

Vollebekk B2 ua

Arvoll B3 U4
Totalkapasitetskolestart2025  |B21s  Juis |

Endringer i skoleanleggsportefaljen

Ny skole pa @kern (2027) +U8
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Arvoll rehabiliteres og nedskaleres -U1

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Refstad flerbrukshall

Det skal etableres ny flerbrukshall i neerheten av Refstad skole. Midlertidig
kroppsevingskapasitet for Refstad skole fram til ferdigstillelse lgses ved & ta i bruk ny hall pa
Loren. Oslobygg planlegger at hallen ferdigstilles i perioden 2029-2032.

Ny ungdomsskole pa Okern

Ny ungdomsskole pa @kern etableres med kapasitet pa U8, flerbrukshall og barnehage. Skolen
er nd i byggefase. Det er planlagt at skolen skal ta imot elever fra Loren og Refstad skoler. Egen
horing av ungdomsskoletilhgrighet vil giennomferes for skolen dpner. Fram til dette gar elevene
fra Loren skole til Arvoll skole pa ungdomstrinnet. Oslobygg planlegger ferdigstillelse til
skolestart 2027.

Mulig omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler gjennomfgres ikke

Det har blitt utredet omstrukturering av Linderud og Vollebekk skoler der formaélet blant annet
var & vurdere om omstrukturering kunne bidra til sosial utjevning. Utredningen involverte ogsa
skolene og foreldrerepresentanter. Utredningen kunne ikke konkludere om en per se
omstrukturering av skolene ville fgre til sosial utjevning. Byradet mener derfor at dagens
struktur viderefgres.

Utredning av ny grunnskolekapasitet pa Ulven

Det er behov for gkt kapasitet i omradet, og det er under utredning etablering av en grunnskole
for 840 elever og idrettsanlegg. Prosjektet planlegges med en spesialavdeling med 16 plasser.
Prosjektet omfatter omregulering av eksisterende reguleringsplan for & utvide areal avsatt til
skoleformal. Tomten er ikke ervervet av kommunen. Reguleringsplanen antas vedtatt 2028-
2029. Ferdigstillelsesar er ikke definert per na.

Utredningen av skoleetablering pa Ulven er en del av en pagéende utredning for 8 sikre
tilstrekkelige areal til framtidig skolebehov i omradet. Ny grunnskole pé Ulven planlegges som
den forste skoleetableringen i dette arbeidet. Utbyggingen av Hovinbyen med stor andel boliger
gir behov for en rekke nye lokale funksjoner, som skoler. Utredningen skal se behovet for gkt
grunnskolekapasitet i dette omradet, bade i og etter planperioden.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Det forventes vekst i grunnskolebehovet i forbindelse med den videre utviklingen av Hovinbyen.
Hovedtyngden av veksten forventes & sentrere seg rundt Lgren, Ulven, Refstad og Vollebekk. Det
er behov for 3 etablere nye kapasitet i denne delen av omradet. Arvoll skole har behov for
rehabilitering.

Arvoll skole rehabiliteres og nedskaleres pd ungdomstrinn
Den forventede elevtallspkningen i omradet vil ikke skje rundt Arvoll, men kommer i andre deler
av omradet. Byradet vurderer derfor at det er hensiktsmessig & redusere dagens kapasitet pa
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Arvoll skole nar skoleanlegget skal rehabiliteres. Skolen rehabiliteres som B3U3, som er en
nedgang fra dagens kapasitet pa B3U4. Tidspunktet for ferdigstillelse per na ikke avklart.

Utvikling og kapasitet i omradet

Elevtallsframskrivingene viser en gkning i elevtallet, og behov for gkt kapasitet pa barnetrinnet i
planperioden. Planlagt kapasitetsgkning pa barnetrinnet pa Ensjg, i omrade 2, kan avlaste i deler
av perioden. Det arbeides i tillegg med kapasitetsgkning pa barnetrinnet i omradet, gjennom
etablering av en ny grunnskole pa Ulven.

Kapasitet og behov omrade 8 Bjerke - barnetrinnet Kapasitet og behov - omrade 8 Bjerke (ungdomstrinn)
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Framskrivingene viser vekst pa ungdomstrinnet i planperioden. Refstad skole «flyttes» over fra
omrade 2 fra skolestart 2027 nar den nye skolen pa @kern dpner. Som folger av dette gjor
kurven et hopp mellom ar 2026/27 og 2027/28. Det forventes videre vekst i elevtallet i omradet,
seerlig rundt Lgren, Refstad, Vollebekk skoler. Det utredes arealer til framtidig skoleetablering i
omradet for 8 mote befolkningsveksten. Ny skole pa Ulven er ikke illustrert i grafen.
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Omrade 9 Groruddalen vest

N Svartkulp

A

Uk
Bjorasen

Svarttjern .

Tiurleiken [B2)
grondheimsveien

Grorud .

U5 Apallokka

Groruddalen U4

Skolekretser

Lantmateriet, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/

NASA, USGS
Ammerud B3
Apallgkka U5
Bjerasen u4
Grorud B2
Groruddalen ua
Nordtvedt B3
Radtvet B4
Svarttjern B2
Tiurleiken B2




Endringer i skoleanleggsportefaljen
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Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Det er ingen vedtatte eller igangsatte utbyggingsprosjekter i omradet.

Utvikling og kapasitet i omradet

Det forventes overkapasitet pa barne- og ungdomstrinnet i hele planperioden. Det skal
igangsettes en utredning for 8 vurdere hvordan kapasiteten og skolestruktur i omradet bedre

kan tilpasses behovet.

Kapasitet og behov—omréde 9 Groruddalen vest (barnetrinn)
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Elevtallsframskrivinger 2024

Kapasitet og behov - omréde 9 Groruddalen vest (ungd: rinn)
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Holum

Mortjern

Bol

Svarttjern

Skolekretser

Lantmateriet, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare,
GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS

Haugenstua u3
Haybraten B3
Rommen B2,5 u2,5
Stasjonsfjellet v4
Stovner B3

ue

Tokerud
Vestli B4
Endringer i skoleanleggsportefaljen




48 e Skolebehovsplan 2026-2045

Erstatning paviljonger Stovner skole (2027)

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Erstatning av midlertidig kapasitet ved Stovner skole

Utgatte paviljonger ved Stovner skole skal erstattes med permanent kapasitet for 8
opprettholde dagens kapasitet (B3). Prosjektet innebaerer behov for midlertidige l@sninger for
deler av skolen i byggefasen. Dette lpses ved a etablere midlertidige paviljonger ved skolen.
Oslobygg planlegger for at prosjektet ferdigstilles til skolestart 2027.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov— omréde 10 Grorudalen nord (barnetrinn) Kapasitet og behov - omréade 10 Groruddalen nord (ungdomstrinn)
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Pa barnetrinnet er det forventet vekst i elevtallet giennom planperioden. Mot slutten forventes
det at behovet overstiger planleggingsmalet og det kan bli behov for kapasitetsgkning.
Situasjonen i omradet vil folges ngye. Ved behov vil det bli igangsett utredning.

Pa ungdomstrinnet gker elevtallet gjennom planperioden, men oppfyllingsgraden forventes a
veere lavere enn pé barnetrinnet.
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Omrade 11 Groruddalen ost
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Bakas B1

Ellingsrudasen B3

Ellingsrud ua

Furuset B2

Granstangen use

Haugen B4

Haugerud ue

Jeriko B1

Lindeberg B2 u3

Lutvann B2

Skjgnnhaug B2

Trosterud B3

Tveita B2
|Totalkapasitetskolestart2025 B2 Jue |

Endringer i skoleanleggsportefaljen

Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud (2028) +U1

Rehabilitering og nybygg Ellingsrudasen (2028-

2029)

Ny barne- og ungdomsskole pa

Haugerud/Trosterud (B2/U5) (2031-2033) -B1 -U1

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Rehabilitering og utvidelse av Ellingsrud skole

Ellingsrud skole skal rehabiliteres og utvides til fem paralleller. Skolen flyttet inn i paviljonger pa
Ellingsrud i 2022, og skal veere der til nytt skoleanlegg star klart. Prosjektet er i
gjennomfgringsfasen og Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i 2028.

Ellingsrudasen rehabiliteres

Ellingsrudasen skole skal rehabiliteres og dagens kapasitet (B3) viderefgres. Skolen flyttet ut
midlertidige lokaler pd Bredtvet skole fra skolestart 2025. Prosjektet tar lengre tid enn forst
antatt og Oslobygg oppgir ferdigstillelse i perioden 2028-2029.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Omréadet har samlet sett overkapasitet i grunnskolen i hele planperioden. Samtidig er det skoler i
omradet som har behov for rehabilitering/nybygg for & kunne viderefgres og det er blitt vedtatt
flere utvidelser eller nybygg for & viderefores disse skolene. Ellingsrud og Ellingsrudasen skoler
er i gjennomferingsfasen. Haugerud og Trosterud skole er begge planlagt erstattet med nybygg.
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De nyeste elevtallsframskrivingene viser at det ikke er behov for all den tidligere vedtatte

kapasiteten.

Ny skole i Verdensparken pa Furuset (relokalisering av Furuset skole) etableres ikke
Furuset skole har ikke et akutt rehabiliteringsbehov. Byradet foreslar derfor, fremfor 8 etablere
ny skole i Verdensparken, a iverksette tiltak for & lefte utearealene til Furuset skoles uteomrade,
samt & igangsette tiltak for stoyskjerming. Eventuelle behov for tiltak innomhus vurderes

naermere, i dialog med skolen.

Omradet har behov for idrettsfasiliteter. Aktuelle idrettsfasiliteter kan veere 11er fotballbane,
mindre fotballflater for egenorganisert aktivitet, basketanlegg, flerbrukshall og utendegrs

treningsapparater.

Etablere én felles barne- og ungdomsskole pad Haugerud/Trosterud

| forbindelse med hgring av planen kom det inn tydelige advarsler mot forslaget om & endre
skolestrukturen pa Haugerud ved & legge ned Trosterud skole, og utvide Haugerud ungdomsskole
til atte paralleller (U8). Haringsinnspillene peker blant annet pa at endringene kan svekke
oppvekstmiljget, og undergrave omradeloftet og fere til gkt sosial uro. Mange hgringsinstanser,
blant annet politiet, advarte ogsd mot & samle for mange elever pé én stor ungdomsskole pa

Haugerud.

Byradet mener det er viktig 8 bygge opp under neermiljget og mener barneskolen bgr viderefgres
for a trygge oppvekstmiljoet og sikre synergieffekter med planlagt kulturstasjon pa Haugerud. En
mindre ungdomsskole, med fem paralleller, vil hensynta bekymringene rundt & samle for mange
ungdommer pa Haugerud og veere bedre for oppvekstmiljoet

Byradet foreslar & etablere én ny skole pd Haugerud/Trosterud, som kombinert barne- og
ungdomsskole B2U5 (evt. B2U4). Skolen planlegges etablert med mulighet for kulturstasjon og
kultursal. Det skal ogsa etableres flerbrukshall. Skolens utearealer vil planlegges med gode og
trygge soner for elevene. Det planlegges med ferdigstilling av skolen i perioden 2031-2033.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov-omréade 11 Grorudalen ost (barnetrinn)

mmm Kapasitet 85 % Kapasitet 100 % Elevtallsframskrivinger 2024

Kapasitet og behov - omrade 11 Groruddalen ost (ungdomstrinn)

Ferdigstilling av nye skole Haugerud/Trosterud er planlagt til 2031-33.Rehabiliteringen og
utvidelsen av Ellingsrud skole ferdigstilles til skolestart 2028 og gker kapasiteten med U1.

Det forventes vekst i siste halvdel av planperioden, men overkapasitet i hele planperioden.
Etablering av en barne- og ungdomsskole (B2U5) pa Haugerud reduserer barneskolekapasiteten

med én parallell. Ungdomsskolekapasiteten reduseres med ett trinn.
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Omrade 12 @stensjo
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Godlia B3
Oppsal B2 u2
Skayenasen us
Trasop B4
@stensja B3
Abildsg B2 U3
Hayenhall B2 u3
Manglerud* B4 u7
Baler B3 U3
Ngklevann B3
Rustad B3
Skullerud U5

Endringer i skoleanleggsportefaljen

Godlia omstruktureres tilungdomsskole

(2027) -B3 +U6
Oppsal omstruktureres til barneskole (B4)

(2027) +B2 -U2
Abildsg omstruktureres (B2) (2027) og

rehabiliteres -U3

*Kapasiteten inkluderer byomfattende tilbud (international classes)
Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Det er overkapasitet pa barnetrinnet vest og ser i omrade @stensjg. Tidligere skolebehovsplan la
opp til & ke kapasiteten i omrédet, noe nyere befolkningsframskrivinger viser at det ikke er
behov for. Det er tilstrekkelig kapasitet innenfor eksisterende grunnskoleanlegg, nar hele
portefoljen ses i sammenheng.

Samtidig er det slik at skolestrukturen og skolekretsene i omradet er av en slik art at det er
krevende 8 utnytte all tilgjengelig kapasitet fullt ut. Det foreslas derfor flere grep som kan bidra
til & oppna en skolestruktur som i sterre grad enn i dag meter behovene lokalt, og som legger til
rette for effektiv skoledrift. Abildsg skole har behov for rehabilitering.

Omstrukturering av Abildse skole

Abildsg skole foreslds omstrukturert og nedskalert i forbindelse med ngdvendig rehabilitering av
skolen, fra dagens kapasitet B2U3 til barneskole B2. Spesialavdelingen skal viderefgres.
Ungdomstrinnet foreslas flyttet til Manglerud skole for & skape et sterkere fagmiljo pa
ungdomstrinnet. Flyttingen av ungdomstrinnet foreslas gjennomfert fra skolestart 2027.
Abildsgelevene vil fa gode leeringsvilkar pa Manglerud, i et moderne skoleanlegg med gode
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fasiliteter til undervisning og med umiddelbar neerhet til nye Manglerud bad og kulturstasjon. Det
byomfattende IC-tilbudet ved Manglerud skole skal ivaretas pa en god mate. Rehabilitering av
Abildse skole er under utredning og tidspunktet for gjennomfgringen av rehabiliteringen av
skolen er ikke fastsatt.

Utvidelse av Rustad skole gjennomfores ikke

Rustad skole er tidligere foreslatt utvidet med én parallell. Byradet foreslar ikke a gjennomfgre
utvidelsen da det ikke er behov pé ndveerende tidspunkt. Reguleringen gjennomferes, og skolen
kan utvides dersom elevbehovet i omradet skulle tilsi det. Ved ikke & gjiennomfgre tiltaket
reduseres tidligere planlagt overkapasitet pa barnetrinnet i omréadet.

Trasop skole viderefgres som barneskole (B4), Godlia skole omstruktureres til
ungdomsskole (U6)

Byradet foreslar 8 omstrukturere Godlia til en ungdomsskole med kapasitet U6 og at Trasop
skole viderefgres som en barneskole med kapasitet B4. Dette reduserer barneskolekapasiteten i
omradet og gir gkt ungdomsskolekapasitet.

Oppsal skole omstruktureres til barneskole (B4)

Omstruktureringen av Oppsal skole til barneskole ivaretar elevbehovet pa barnetrinnet. Elevene
ved Oppsal skole vil fa tilgang til et storre fagmiljg pa ungdomstrinnet. Oppsal skole er
samlokalisert med Vetland skole og Diamanten, som StatPed disponerer i dag. StatPed fraflytter
Diamanten i desember 2025, og disse fristilte arealene gir muligheter for & gjore
bygningsmessige tilpasninger som kan ivareta Oppsal og Vetland skolers behov. Vetland skole
viderefgres med dagens tilbud.

Det foreslas at Oppsal skole far delt ungdomsskoletilhgrighet mellom Godlia og Skeyendsen
skoler. Det er ikke plass til a flytte hele ungdomstrinnet samlet til én ungdomsskole. Det vil vaere
en egen lokal hgring om endring av ungdomsskoletilhgrighet i forkant av endringen. Tiltaket
foreslas gjennomfert fra skolestart 2027 og ma gjores samtidig med omstrukturering av Godlia
skole til ungdomsskole.

Utvidelse av Skoyendasen skole gjennomfores ikke

Skgyenasen skole ble i 2022 midlertidig utvidet fra U5 til U9 med paviljonger, i pdvente av
planlagt utvidelse til U9. Prosjektet har tatt lengre tid enn fgrst antatt da utvidelsen har utlgst
krav om regulering av tomten.

P& bakgrunn av foreslatt strukturgrep for Godlia, Oppsal og Trasop skoler, vil det ikke veere
behov for & utvide Skeyenasen skole, og byradet foreslar derfor ikke & utvide skolen. Forslaget
innebzerer at Skgyenasen skole viderefores med sin opprinnelige kapasitet (U5). Tidspunkt for
fijerning av paviljong ses i sammenheng med omstrukturering av Godlia skole til ungdomsskole, og
omstrukturering av Oppsal skole til barneskole.

Ved ikke a gjennomfere tiltaket reduseres tidligere planlagt overkapasitet pa ungdomstrinnet i
omradet.
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Utvikling og kapasitet i omradet

P& barnetrinnet forventes det, med de foreslatte tiltakene, tilstrekkelig med kapasitet i hele
planperioden. Elevtallet pa ungdomstrinnet forventes a avta i planperioden.

Kapasitet og behov - omréde 12 @stensjo (barnetrinn) Kapasitet og behov - omrade 12 @stensjo (ungdomstrinn)

= Kapasitet 85 % Kapasitet 100 % Elevtallsframskrivinger 2024 m Kapasitet 90% & 100% kapasitet Elevtallsframskrivinger 2024
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Omrade 13 Nordstrand
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Endringer i skoleanleggsportefgljen

Bekkelaget* B3
Brannfjell u7z
Ekeberg** B5
Nedre Bekkelaget B2
Lambertseter B3 U2
Karlsrud B2 U2
Kastellet B2 U2
Ljan B2
Munkerud B4 U3
Nordseter B2
Nordstrand*** B3
Nordstrand ungdomsskole u4

Rehabilitering og utvidelse av Lambertseter
(2030-2033)

Holtet beholdes som erstatningsskole

Rehabilitering, omstrukturering og
utvidelse av Karlsrud (utredes)

+B2(B1)

Midlertidig paviljonger ved Ekeberg og
Bekkelaget skoler fjernes

-B2

Rehabilitering av Bekkelaget utsettes

*Kapasitet inkluderer om lag en halv klasserekke i midlertidig paviljong

**Kapasitet inkluderer én klasserekke i midlertidig paviljong

*** Kapasitet inkluderer spesialavdeling som tilsvarer én klasserekke

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Rehabilitering og utvidelse av Lambertseter skole

Lambertseter skole skal rehabiliteres og utvides slik at skolen far tre paralleller pa barne- og
ungdomstrinnet. Midlertidighet i byggeperioden planlegges lgst ved paviljonger i neeromradet.
Det planlegges & flytte ut i midlertidige lokaler fra skolestart 2026 péa grunn av tilstanden til
Lambertseter skole. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i perioden 2030-2033.
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Oppgradering av sanitaere forhold og luftmalinger ved Ekeberg skole
Skolens saniteere forhold ble oppgradert vinter 2024 med ny belysning, samt gjennomfgrt tiltak
for & bedre forholdene rundt lukt. Det er gjennomfort luftmalinger i skoleanlegget.

Midlertidige paviljonger ved Ekeberg skole opprettholdes fram til ny, okt kapasitet er ferdigstilt i
omradet.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak

Det er behov for 8 erstatte midlertidige paviljonger pa barnetrinnet ved Ekeberg og Bekkelaget
skoler, samtidig er det lokale variasjoner i behovet og det er utfordrende & se all kapasitet i
sammenheng. Etablering av Bjgrvika skole som stor ungdomsskole (omrade 1) gir mulighet for a
omdefinere ungdomsskoletilhgrighet for Nedre Bekkelaget og deler av Ekeberg skole, noe som
vil innebzere 8 samle ungdomstrinnet i stgrre fag- og elevmiljg. Pa lengre sikt vil etableringen av
storre ungdomsskole i Bjgrvika gjgre det mulig a flytte Karlsrud skoles ungdomstrinn til
Brannfjell skole, og omstrukturere Karlsrud skole til barneskole.

Rehabilitering, omstrukturering og utvidelse av Karlsrud skole

Karlsrud skole skal rehabiliteres og planlegges omstrukturert fra barne- og ungdomsskole
(B2U2) til ren barneskole. Omstrukturering av Karlsrud skole vil erstatte midlertidige paviljonger
som er etablert ved Bekkelaget og Ekeberg skoler. Ungdomstrinnet ved Karlsrud foreslas flyttet
til Brannfjell skole nar ny skole i Bjgrvika star ferdig.

Skoletomten til Karlsrud skole mé reguleres, og det er usikkert hvor mye utnyttelse som kan
paregnes. Dette kan ha betydning for skolens framtidige dimensjonering. Detaljreguleringen vil
avgjere om skolen vil dimensjoneres som B4 eventuelt B3. Rehabiliteringen av skolen er planlagt i
forste halvdel av 2030-tallet og det planlegges at skolen bruker de midlertidige paviljongene pa
Lambertseter skole i byggeperioden. Ferdigstillelsesar vil derfor avhenge av framdrift for
Lambertseter skole.

Ny barneskole pa Holtet etableres ikke, skoleanlegget beholdes som erstatningsskole og
arealreserve for omradet

Byradet foreslar ikke & etablere ny barneskole pa Holtet og at elevbehovet i omradet fortrinnsvis
kan lgses ved a8 omstrukturere og utvide Karlsrud skole til B4. Dette er vurdert som en bedre
lgsning framfor & etablere en ny, liten barneskole pa Holtet. Det er behov for et permanent
erstatningslokale i denne delen av byen som skolene kan bruke i perioder med planlagte
rehabiliteringer og ved uforutsette hendelser. Hellerud skole bruker Holtet i skoledret 2025/26.
Byradet foreslar & beholde skoleanlegget pa Holtet.

Ved ikke & giennomfgre tiltaket reduseres tidligere planlagt overkapasitet pa
barnetrinnkapasitet i omradet, og undervisningsarealene frigjores til andre formal.

Rehabilitering av Bekkelaget skole utsettes

Bekkelaget skole har deler av sin kapasitet i midlertidig paviljong. Skolen har ikke behov for
rehabilitering pa ndvaerende tidspunkt. Byradet foreslar at dersom Karlsrud skole
omstruktureres til B4, sa fjernes paviljonger ved Bekkelaget skole, noe som vil redusere skolens
kapasitet. Dette gir behov for a vurdere skolegrensene. Dersom Karlsrud skole kun kan bygges
som en B3-skole, foreslar byradet a viderefgre Bekkelaget skole med dagens kapasitet (B3).



Utvikling og kapasitet i omradet
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Kapasitet og behov — omrade 13 Nordstrand (barnetrinn)

= Kapasitet 85 % Kapasitet 100 % Elevtallsframskrivinger 2024

Kapasitet og behov-omrade 13 Nordstrand (ungdemstrinn)
2500

2000 =

1500
1000

500

Pa barnetrinnet forventes det en gkning i elevtallet i siste halvdel av planperioden, men

tilstrekkelig kapasitet pd omradeniva.

Som fglge av utvidelsen av Karlsrud skole til B4 /B3, avvikles midlertidige paviljonger ved
Bekkelaget og Ekeberg skoler, som til sammen har kapasitet B2 i midlertidige paviljonger.

Tiltak ved Karlsrud fremgar ikke av grafene.
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Omrade 14 Sondre Nordstrand

A < Bakkelokka

Stenbraten
Mortensrudu
Lofsrud U6
Lofsruc
allagerbakken sdrud

Hauketo US Grenmo

Prinsdal |8 Bjornholt
v U

Holmlia U4

seqemn Klemetsrud H

Toppésenn

Skolekretser

|a19Aed02N3
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Sand
! B2| Seterbratenostangen
Rosenholm
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bTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS
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Rosenholm B3
Seterbraten B2
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Stenbraten B3
Toppasen

Endringer i skoleanleggsportefaljen

Rehabilitering Klemetsrud (2026)
Ny skole pa Mortensrud (B4) (2031-2033)

Prosjektstatus, tidligere planlagte og vedtatte prosjekter

Rehabilitering og erstatning av midlertidig kapasitet ved Klemetsrud skole

Klemetsrud skole rehabiliteres, og midlertidig kapasitet erstattes med permanent kapasitet.
Dagens kapasitet ved skolen viderefgres. Prosjektet er i byggefase og Oslobygg planlegger at
prosjektet ferdigstilles desember 2026.

Rehabilitering av Lofsrud skole

En oppdatert utredning av skolens rehabiliteringsbehov pagar. Skolen planlegges viderefgrt med
dagens kapasitet. Den oppdaterte utredningen vil ta stilling til ferdigstillelsesér, samt lgsninger
for midlertidighet.

Foreslatte endringer og nye tiltak

Bakgrunn for foreslatte tiltak
Det er behov for 8 prioritere barn og unge og utvikle Mortensrud, som den nye skolen i omradet
skal bidra til.

Ny Mortensrud skole med flerbrukshall og kulturstasjon

Byradet vurderer at det er viktig 8 prioritere ny skole pd Mortensrud for & bygge opp under
omradelgftet og bidra til bedre levevilkar og et godt oppvekstmiljg. Byradet foreslar derfor at
det planlagte prosjektet der Mortensrud skole bygges ny pa ny tomt viderefgres. Den nye skolen
far fire klasserekker (B4) flerbrukshall og kulturstasjon. Det planlegges for ferdigstillelse 2031-
2033.

Utvikling og kapasitet i omradet

Kapasitet og behov - omrade 14 Sendre Nordstrand (barnetrinn) Kapasitet og behov - omrade 14 Sondre Nordstrand (ungdomstrinn)
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| planperioden er det god kapasitet p& barne- og ungdomstrinnet omradet samlet sett.



62 e Skolebehovsplan 2026-2045

Byomfattende spesialskoler og spesialgrupper i grunnskolen

Oslo kommune legger til grunn at elevens rett til grunnskoleoppleering er knyttet til naerskolen.
Retten til & motta god tilrettelegging, og et likeverdig og inkluderende oppleeringstilbud pa
naerskolen gjelder alle elever, ogsa elever som har rett til individuell tilrettelegging. Oslo
kommune har samtidig et begrenset antall plasser i byomfattende spesialskoler og
spesialgrupper/-avdelinger. Formalet med gruppene er at elevene med storst behov for
tilrettelegging skal fa et godt tilpasset oppleeringstilbud i et tilrettelagt fysisk leeringsmiljo.

Antallet barn med autisme har gkt drastisk i Norge. | skolesammenheng ser vi at antall
skolestartere som sgker til spesialgrupper for elever med autismediagnoser gker.

Byomfattende spesialgrupper/-avdelinger tilrettelagt for elever med ulike funksjonshemninger,
sosiale-emosjonelle vansker, autismespekterforstyrrelse og leerevansker er opprettet ved 59
grunnskoler. Skoledret 20242025 fikk 626 elever plass i 69 ulike grupper. | tillegg har 416
elever plass i de ni kommunale spesialskolene. Sgkning til de byomfattende spesialgruppene/-
avdelingene og spesialskolene gjgres gjennom et sentralt inntak.

Tabellen under viser at det i over ti ar har veert

en gkning i antall sgknader for elever med Sokere med autismediagnose
autismespekterdiagnose. Innenfor denne
gruppen er det stadig en gkning av sgkere med
store behov for pedagogisk og fysisk
tilrettelegging i hele skolelgpet. Det er utbygd
flere plasser seerlig for denne gruppen de siste
arene; likevel er avslagsprosenten né godt over
50 % for elever med
autismespekterforstyrrelse. Elevene som far m—Njeissiere farste rin Mesbarsarigominn =g
avslag pa seknaden, far sin oppleering ved neerskolen med tilrettelegging av undervisning og
fysiske tilpasninger av nzerskolens lokaler. Trendene for grunnskolen forventes a forespeile
behovet for tilsvarende tilrettelegging i videregdende opplaeringer noen &r fram i tid.

Det starste behovet for plasser med autismespekterforstyrrelse er i Groruddalen. Av 240 nye
spkere med autisme i 2025, er over 100 fra Groruddalen. Pa bydelsniva er flest sokere fra
bydelene Stovner og Alna, etterfulgt av Nordstrand, Sendre Nordstrand, Gamle Oslo, @stensjg,
Grorud og Bjerke. Veksten i disse omradene har veert en trend over flere ar.

Bystyret har i sak 46/23 vedtatt a gke antallet plasser i spesialskolene, seerlig for elever med
autismespekterforstyrrelser.

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser pa spesialskoler

Det er gjennomfort flere utbyggingstiltak siden forrige skolebehovsplan, og nye utbyggingstiltak
er planlagt. | tillegg til planlagte utbyggingstiltak, er og vil det hvert ar vaere, behov for
bygningsmessige tiltak for & fysisk tilrettelegge for elevene sin neerskole.

Haukasen skole flytter inn i nytt anlegg og far nytt navn: Stig skole

Nytt skoleanlegg for Haukasen skole er under oppfering for elever med nevrologisk betingede
vansker og elever med multifunksjonshemming. Skoleanlegget vil inneholde barnehage, basseng
og noen bydelsfunksjoner. Nar Haukasen skole flyttes, vil skolen fa navnet Stig skole. Skolen
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holder til i eksisterende arealer pa dagens Haukasen skole fram til det nye skoleanlegg er klar til
bruk. Oslobygg planlegger at nye Stig skole og barnehage skal sta ferdig til skolestart 2026.

Spesialavdeling ved Lennebakken skole

Pa bakgrunn av et gkt behov for spesialplasser pa videregaende skole, skal det opprettes en ny
spesialavdeling knyttet til Loannebakken skole. Den nye avdelingen etableres ved siden av
Groruddalen skole og administreres av Lgnnebakken skole, som ligger pa Bredtvet. Det er
opprettet 31 plasser innen hverdagslivtrening, til skolestart 2025.

Nye lokaler for spesialavdelingen ved Hovseter skole

Lokalene som tidligere har veaert benyttet av spesialavdelingen for elever med psykisk
utviklingshemming ved skolen har ikke vaert omfattet av byggeprosjektet for ungdomsskolen.
Lokalene er heller ikke egnet for videre bruk. Spesialgruppen er i midlertidige lokaler ved FO-
bygget, pa Huseby, fram til nye lokaler er ferdigstilt. Tiloudet blir da gjort om til en
spesialgruppe for elever med autismediagnose. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse i perioden
2027-2028.

Opprettelse av spesialgruppe pa Ostensjo skole og Nordstrand ungdomsskole

Skoledret 2025-2026 etableres en ny avdeling for elever med autismediagnose pa barnetrinn
(8 plasser) pa @stensjo skole og en storre avdeling for elever pa ungdomstrinn (19 plasser) ved
Nordstrand ungdomsskole.

Omgjoring av spesialgruppe ved Noklevann skole
Omgjering av spesialgruppe for elever med generelle leerevansker, til en spesialgruppe for elever
med autismediagnose gjennomfegres til skoledret skolestart 2025.

Planlagte tiltak for utbygging av elevplasser i spesialgrupper

Utbyggingstiltak Nye plasser Ferdigar Skoletype
Stovner 16 2027 Barneskole
Engebraten 7 2027 Ungdomsskole
Ellingsrudasen 8 2028 Barneskole
Hovseter 15 2027-2028 Ungdomsskole
Midtstuen 8 2030-2032 Ungdomsskole
Ensjo 16 2030-2033 Barne- og ungdomsskole
Smestad 16 2031-2034 Barneskole
Maridalen 10-15 Avklares Grunnskole
naermere
Nordpolen 8-10 Avklares Grunnskole
neermere
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Tilbud for nyankomne minoritetsspraklige elever i grunnskolen

Innfgringstilbudet for nyankomne minoritetsspraklige elever er avhengig av alder og
skolebakgrunn. 1.-2. trinn gar pa naerskolen, mens 3.-10. trinn kan fa tilbud om oppleering i
alfabetisering- eller mottaksgrupper. Fra 5. trinn kan nyankomne elever fa tilbud om oppleering
pé Spréksenteret for intensiv norskopplaering. Elevene har rett til & g i innfgringstilbud i inntil to
ar.

Skolearet 202425 er det totalt ca. 1100 elevplasser i innfgringstilbudene i grunnskolen, fordelt
pé 51 grupper pa barnetrinn og 28 grupper pa ungdomstrinn. | tillegg har Spréksenteret rundt
60 plasser.

Bosetning av flyktninger pavirker behovet for plasser, og avhenger av ulike og uforutsigbare
forhold i verden. Flyktningene bosettes i samtlige bydeler i Oslo. Bosetningen av flyktningene vil
pavirke hvor i Oslo det vil veere mest behov for lokalisering av disse tilbudene. Utover dette,
pavirkes behov for plass av generell innvandring, arbeidsinnvandring, mobilitet og
familiegjenforeninger.

Det er derfor krevende a planlegge for fordelingen av elevplassene nar det kommer til
innforingstilbudene pa lang sikt.

Planlegging av kapasiteten i innfgringstilbudene gjennomferes fra skolear til skolear. Dette har
igjen medfert at disse elevplassene innpasses i skoleanleggene som har ledig kapasitet, noe som
kan endres mellom skolear. Konsekvensene av dette er at elever far lengre reisevei, kommer til
skoler som er nye pa feltet, eller at de ved plassmangel, begynner rett i ordinaere klasser pa
neerskolen.

Nar elevplassene fordeles pa skolene der det til enhver tid matte veere et ledig klasserom, blir
det mindre forutsigbart for skolene. Det blir vanskeligere for skolene & rekruttere kvalifiserte
leerere til oppleeringen, og vanskeligere 8 bygge og opprettholde et tilstrekkelig sterkt fagmiljg
pa skolene for & gi elevene oppleering av hoy kvalitet. Det samme gjelder i perioder der
kapasitetsbehovet gar ned, slik situasjonen er na. Oslo bosatte 1650 flyktninger i 2024, men
planlegger i 2025 bare 850.

Fagetaten mener det vil veere fornuftig 8 vurdere etablering av noen «knutepunktskoler» med
permanente og skalerbare tilbud, sterre og sterkere fagmiljp og med tilstrekkelige
miljoressurser, plassert i neerheten av kollektivknutepunkter. Dette krever mer langsiktige og
helhetlige planprosesser enn det arlige arbeidet med aktivitetsplan for innfgringsgrupper
tillater. En viss konsentrasjon av innfgringstilbudet kan oke kvaliteten i oppleeringen og pa sikt
bidra til & redusere frafall bade i grunnskole og videregdende skole.

Byradet vil at mulighetene for «knutepunktskoler» for innfgringstilbud utredes, og at det skal
utvikles mer forutsigbare og stabile lgsninger for oppleeringstilbudet for de nyankomne elevene i
grunnskolen.
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Behov og tiltak i
videregaende
opplaering
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Skolebehov og tiltak 2026-2045 i videregaende oppleering

Byradets ambisjoner er at alle videregaende skoler i Oslo skal vaere gode og attraktive skoler.
Byradet vil opprette flere profilskoler i Oslo, og la skolene utvikle hver sin egenart for a sikre et
mangfoldig tilbud.

01.10.24 var det i underkant av 20 000 elever i videregadende skoler, nesten 9 000 aktive
deltagere i voksenopplaeringen, og litt under 1 000 studenter ved Fagskolen.

Behovet for elevplasser i videregdende oppleering er i vekst grunnet demografi, tilbudsendringer
og rettighetsendringer. Fullfgringsreformen skal bidra til at flere ungdom og voksne blir
kvalifisert til 8 mote kravene i videre utdanning og arbeidsliv. Fullfgringsreformen skal ogsé bidra
til at ungdom og voksne har muligheten til 8 oppdatere sin kompetanse gjennom livet. Ut ifra
dette sannsynliggjor innfgringen av fullferingsreformen et gkt behov for elevplasser innen
videregdende oppleaering. Omfanget av gkningen er usikkert, men behovet vil veere hgyere enn det
som ligger til grunn i prognosene Oslo kommune sa langt har hatt for videregdende oppleering.
Det ble i 2024 utarbeidet en ny modell som skal ta hensyn til endringene i tilbud og rettigheter.
Ettersom fullferingsreformen og modellen er ny, vil det veere usikkerhet knyttet til effekten av de
nye rettighetene. Etter noen ar med erfaringsdata vil modellen gi mer treffsikre prognoser.

Oslo kommune har et mal om at 1 av 3 elever skal velge yrkesfag. Varen 2024 sgkte om lag 1 av
4 elever seg til yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er i tillegg et nasjonalt mal at
fullferingsgraden for videregdende opplaering (VGO) skal gke til 90 % innen 2030. 1 2024 var det i
Oslo 84,9 % (Utdanningsdirektoratet) som hadde fullfert og bestatt videregdende oppleering
innen fem/seks® ar etter at de begynte i vgl for forste gang (2017-kullet). Fullferingsgraden er
betraktelig lavere for yrkesfaglige utdanningsprogram enn for de studieforberedende.

Situasjonsbeskrivelse for videregaende opplaering

De siste arene har det veaert en gkning i antall sokere til videregdende oppleering i Oslo, samtidig
som utbyggingen av flere nye skoler er forsinket. Slik situasjonen er i dag, mangler det
videregdende skoleplasser i Oslo totalt sett. Innferingen av fullfgringsreformen skaper i tillegg
press, bade i ordinaere videregaende skoler og innen voksenoppleering. Dette skyldes innfgring av
nye rettigheter for en storre gruppe ungdom enn tidligere, rettigheter til omvalg og
meropplaering, og innen voksenoppleering, spesielt som folge av fullfgringsretten, og rettigheter
til rekvalifisering og meroppleering.

Mange Osloskoler har hgy tilsgkning. De offentlige videregdende skolene har sttt sterkt i Oslo
over tid, og mer enn 90 % av ungdommene i Oslo benytter de offentlige tilbudene. Dette gjelder
ogsa majoriteten av skole- og ressurssterke elever. Det er imidlertid store forskjeller i antall
spkere per skole i Oslo.

Mange godt sgkte skoler, og noen lite sokte skoler

Inntaksreglene i Oslo er slik at plassering pa skole skal skje etter karakterer, med enkelte
unntak. P4 sgknadsskjemaet fores det opp tre utdanningsprogrammer/programomrader i
prioritert rekkefolge. Sekerne blir ferst vurdert for sitt fgrstevalg av
utdanningsprogram/programomrade med tilhgrende skolegnsker, sa for sitt andrevalg med
tilhgrende skolegnsker og til slutt for sitt tredjevalg med tilhgrende skolegnsker.

5 Gjennomferingsstatus blir malt etter fem ar for elevene som begynte pé studieforberedende utdanningsprogram, mens
elevene som begynte pa yrkesfag blir malt etter seks ar. Dette er fordi utdanningslgpene har ulik normert tid.
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Flere skoler har sveert mange sokere mens enkelte har sveert fa. A innfri forstegnsket, bade nar
det gjelder skole og utdanningsprogram, er viktig for 8 fremme motivasjon og leering, og dermed
bidra til at flest mulig fullfgrer og bestar videregdende oppleering. Nar elever ikke kommer inn pa
forstevalget, kan de bli mindre motivert og ha lavere sannsynlighet for & fullfgre og besta.
Samtidig kan disse elevene fortrenge andre elever som hadde skolen og programomradet som
sitt forstevalg.

Noen av skolene har fa spkere. Dette gjelder bade yrkesfaglige og studieforberedende
utdanningsprogram. Elever som starter pa disse skolene, har fa grunnskolepoeng, og en relativt
stor andel hadde andre gnsker om skole og utdanningsprogram. Disse skolene har ogsa mange
elever som slutter underveis i skolearet.

Plassering av skoler, utdanningsprogram og programomrader

En helhetlig tilneerming til dimensjonering og plassering av utdanningsprogrammene kan bidra til
at flere fullfgrer og bestar videregdende oppleering. Attraktive skolemiljger med en tydelig profil
kan oke spkningen til yrkesfag, i trad med byradets ambisjoner.

De videregaende skolene bgr ha tydelige fagprofiler. Det innebeerer at man skal tilstrebe faglig
tematisk sammenheng og styrke fagmiljgene ved skolene. Sma fagmiljger bgr samles pa fa
skoler. Lokaliseringen av populeere fagtilbud ber gjores med mal om a gke enkeltskolers
attraktivitet. Videre ber man, ved sammensetning av utdanningsprogram, ta hensyn til
kjsnnsbalansen ved den enkelte skole, med utgangspunkt i at sgkningen fremdeles er relativ
tradisjonell. Dimensjonering av utdanningsprogrammer ma tilpasses slik at kommunen oppfyller
oppleeringsretten og at flest mulig sokere far oppfylt sitt primaere gnske for utdanningsprogram.

Studieforberedende utdanningsprogrammer bgr ha minimum 4-5 paralleller for a gi tilstrekkelig
fagtilbud pa Vg2 og Vg3. For & sikre robuste fagmiljger pa yrkesfag og rekruttering til Vg2, bor
det veere minimum 3-4 paralleller. Yrkesfaglige tiloud bgr struktureres slik at flere kan ga Vgl
og Vg2 ved samme skole.

Studieforberedende utdanningsprogram bgr som hovedregel tilbys ved alle de videregaende
skolene. Sammensetningen av utdanningsprogram ved en skole bgr medvirke til at ulike
elevgrupper er representert. | plasseringen av tilbudene ma ogsa spesialgrupper,
grunnskoleopplaeringen, norskopplaering med mer, inngd i vurderingene. Yrkesfaglige tilbud for
voksne deltagere ma ses i sammenheng med ordineere tilbud i de tilfellene det tiloudene er for
sma eller kostbare til 8 opprettes som egne tilbud for voksne.

Videregaende skoler skal ikke bare mote behovet for elevplasser, men bidra til at flere elever
fullferer og bestar videregdende oppleering og er godt forberedt for videre utdanning og
arbeidsliv. Nye videregaende skoler ma bidra til dette ved at portefeljen av faglige profiler
styrkes og utvides. Skolene ma framstd som attraktive for elevene og gi tilbud som samsvarer
med samfunnets og arbeidslivets behov. Utdanningsprogrammene ma dimensjoneres og
lokaliseres slik at det er mulig 8 oppfylle retten til videregdende oppleering.

Nye skoler bor ligge i neerheten av kollektivknutepunkt. For & sikre relevans og samarbeid opp
mot arbeidsliv og hgyere utdanning, ber nye skoler ligge i tilknytning til relevante bedrifter og
institusjoner. Det er ogsa vanskelig & drive videregaende skole som har undervisning pa flere
lokasjoner. Portefgljen av videregaende skoler skal ha ulike fagprofiler som er attraktive for
elever med ulike interesser. At flest mulig skoler er attraktive for en passe stor andel av
sokermassen, kan fgre til en jevnere sgkning, og dermed bidra til at flere fullforer og bestar.
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Utviklingen mé skje i trdd med de nasjonale rammene som er gitt for videregdende opplaering
med hensyn til struktur, utdanningsprogram og sgkernes lovfestede rettigheter. Utdanningen
skal ogsa mgte samfunnets behov for arbeidskraft, og malet om a styrke yrkesfagene er na
konkretisert blant annet gjennom Yrkesveien; en strategi for fag- og yrkesopplaeringen i Oslo. P4
sikt skal hver tredje elev i Oslo seke yrkesfag.

Det er viktig at utviklingen av bade dagens kapasitet og nye elevplasser, samt fordeling av
utdanningsprogram og programomrader mellom skoler, ses i sammenheng med dagens tilbud og
vurderes opp mot muligheten til & oppfylle oppleeringsretten og andre sentrale mal og feringer.

Utdanningsetaten har fatt i oppdrag a vurdere skole- og tilbudsstruktur og kapasitet innen
videregdende oppleering i Osloskolen. Utredningen skal foreligge i lopet av varen 2026. Liste

over eksisterende videregaende skoler i Oslo skolearet 2025/2026:

Bjerke vgs. Hartvig Nissens skole Oslo katedralskole Spesialskoler:
Bjgrnholt vgs. Hellerud vgs. Persbraten vgs. Eikelund vgs.
Blindern vgs. Hersleb vgs. Stovner vgs. Haukéasen skole
Edvard Munch vgs. Kongshavn vgs. Ullern vgs. Kirkeveien vgs.
Elvebakken vgs. Kuben vgs. Ulsrud vgs. Kongsskogen vgs.
Etterstad vgs. Lambertseter vgs. Valle Hovin vgs. Lennebakken skole
Foss vgs. Nydalen vgs. Vika vgs. Nordvoll skole

Fyrstikkalleen skole

Oslo Handelsgymnasium

Vetland vgs.

Videregéende skoler i Oslo kommune skoledret 2025/2026. Haukasen, Lonnebakken, Nordvoll, Vetland er

spesialskoler. | tillegg gis tilpasset opplaering ved Kongsskogen, Eikelund, Kirkeveien.
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Oslo

Bjoenholt ¥

Kart'over ordingere videregdende skoler i Oslo skoledret 2025/2026

Framskriving for videregaende opplaering

Utdanningsetaten har utviklet en ny framskrivingsmodell for dimensjonering av videregaende
oppleering. Den nye framskrivingsmodellen skal ta hgyde for mulige folger av endringer i tilbud
og rettigheter. Den nye modellen er mer omfattende og inkluderer ikke bare elever i ordineer
videregaende skole, men ogsa voksenoppleering, tilbud for minoritetsspraklige elever og
individuell tilrettelegging | spesialundervisning. Modellen kan brytes ned pa forskjellige
malgrupper eller typer oppleering, og kan derfor benyttes for & estimere kapasitetsbehov. Med
den nye modellen som utgangspunkt, vil det bli enklere & planlegge framtidig dimensjonering av
tilbud, og estimere gkonomiske og administrative kostnader. Ettersom det er stor usikkerhet
rundt effekten pa plassbehov som felge av fullfgringsreformen og nye rettigheter, vil det fortsatt
veere usikkerhet knyttet til kapasitetsbehov de neermeste arene, fram til vi far erfaringsdata som
vil gjore at usikkerheten reduseres.

Det er spesielt knyttet usikkerhet til omfanget av ettersporsel for meropplaering, omvalg og
rekvalifisering, men ogsa hvordan andre tilbud pavirkes av de nye rettighetene. Alle disse
tilbudene vil potensielt kunne skape et stort press péa kapasiteten, og det vil veere behov for god
fleksibilitet i skolearealer pa grunn av denne usikkerheten. | tillegg er det usikkerhet rundt
framtidig innvandring og utvikling i arbeidsledighet, som det uansett er vanskelig & framskrive. |
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skolebehovsplanen har vi valgt & fokusere gapsanalysene pa de videregaende skolene, fordi
tilbudet omfatter flertallet av elevene og det minst fleksible tilbudet.

Framskriving for vgs
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Figuren over viser elevtallsframskrivinger for sgkere med ungdomsrett i ordineere videregaende
skoler for perioden 2026-2045. Kapasiteten er beregnet ut fra dagens tilbud ved den enkelte
skole, der det er tatt hensyn til at noe av arealene ogsa benyttes til andre elevgrupper, som
spesialgrupper og minoritetsspraklig ungdom. Det er ikke realistisk a legge til grunn at 100
prosent av kapasiteten i skolene kan benyttes til enhver tid. For & ta hgyde for forholdene
knyttet til oppfylling og frafall i lgpet av skoledret, brukes en oppfyllingsgrad pa 95 prosent for
permanente arealer og 100 prosent for midlertidige arealer i behovsplanleggingen. Figuren viser
framskrivinger for videregdende skole, basert pa mellom-, lav- og hgyalternativet for
befolkningsframskrivingene i Oslo, og inkluderer ibruktakelse av undervisningsarealer i
Mollergata skole og F21, pa om lag 900 elevplasser, som frigjgres til videregdende opplaering pa
bakgrunn av foreslatte tiltak.

| figurene under er framskrivingene fordelt pa type utdanningsprogram, og det er
mellomalternativet for befolkningsframskrivingene som er lagt til grunn. Fgrste figur viser
elevtallsframskrivinger og kapasitet for studieforberedende utdanningsprogram; den andre
figuren viser elevtallsframskrivinger og kapasitet for yrkesfag. Dagens fordeling mellom
studieforberedende og yrkesfag er lagt til grunn for hele perioden.

Behovet for meroppleering kommer i tillegg til ordineert lop, og er anslatt til a ligge pa opp mot
1200 plasser arlig. Avhengig av organiseringen framover kan det legge ytterligere press pa
kapasiteten. | figurene under er anslaget illustrert ved et gjennomsiktig redt felt rett over grafen
for antall elever.
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Framskriving for studieforberedende Framskriving for yrkesfag
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Framskrivingene er basert pa den fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfag vi har i
skoledret 20242025, og kapasitetsberegningen er basert pa den bruken av skoleanleggene vi
har i dag. Dersom Osloskolen skal gke sgkingen til yrkesfag for 8 nd kommunens mal, og pa den
maten bedre imgtekomme kompetansebehovet i framtiden, ma en del av arealene for
studieforberedende plasser gjgres om til yrkesfag. Yrkesfaglige utdanningsprogram er mer
arealkrevende enn de studieforberedende. Dette skyldes bade at det er faerre elever per
klasserom og et gkt behov for spesialrom og verksteder. Den samlede kapasiteten i
skoleanleggene vil dermed veere lavere enn angitt i figurene over.

| figuren under vises gapet mellom dagens kapasitet pa yrkesfag, og antall elever dersom 1 av 3
elever velger yrkesfag (vgl).

Framskriving der 1 av 3 velger yrkesfag Dette illustrerer at endringer i ssgkemgnsteret
590 hos elevene vil ha stor pavirkning pé antall
o - T plasser. Det er viktig at det kartlegges hvordan
3000 skoletilbudet skal kunne justeres nar andelen
jzzz | | sokere til yrkesfag oker. For en del
i utdanningsprogram innen yrkesfag, vil man
4  kunne endre eksisterende skoleanlegg til 4
P T handtere dette tilbudet, for eksempel ved a
e T bruke arealer som i dag benyttes til
studiespesialisering. Enkelte
utdanningsprogram er sa arealkrevende f.eks. bygg- og anleggsfag og teknologi- og industrifag,
at det vil veere vanskelig a tilby dem ved a endre eksisterende skoleanlegg. Dersom Oslo skal gke
antall plasser for disse utdanningsprogrammene, méa det i stor grad lgses ved 8 bygge nye

skoleanlegg.

Framskrivingene viser at videregaende skole er sterkt presset de neste ti arene. Etter den
forventede nedgangen i elevtall, vil kapasiteten ha en viss fleksibilitet til & tilpasse bruken etter
endringer i sgkermgnsteret.

Selv om viien periode ser en nedgang i elevtall for de ordinzere videregaende skolene, er det
forventet at behovet for spesialundervisning og voksenoppleering gker, samt at det er usikkerhet
rundt hvordan nye rettigheter innen meroppleering og omvalg vil sld ut for antallet elever med
ungdomsrett i ordineert lep. Som vist i grafen ovenfor, er utviklingen i andelen som velger
yrkesfag, av stor betydning for sammenhengen mellom behov og faktisk kapasitet. Mot slutten av
perioden, og videre mot 2050, ser vi igjen en gkning i antallet elever. Derfor er det viktig & ha
fleksible skoleanlegg, slik at arealene kan dekke de behovene som oppstar.
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Som en fglge av nedgang i elevtallet i grunnskolen, og pa lengre sikt muligens i videregaende
skole, kan vi ende opp med mer kapasitet enn det som trengs til ordineere videregdende
skoletilbud. Disse skoleanleggene kan brukes til & dekke behovet for gkt kapasitet innen
voksenoppleering og individuelt tilrettelagt oppleering (spesialundervisning).

| tillegg vil voksenoppleeringen ha behov for a benytte spesialrom og verksteder for yrkesfaglige
studieprogram. | planleggingen av tilbudsstrukturen ma ledig kapasitet vurderes for a gi en
effektiv utnyttelse av skoleanleggene.

Status vedtatte og igangsatte utbyggingsprosjekter

Pagaende prosjekter i den videregadende skolen | Plasser | Ferdigar
Planlagte prosjekter/prosjekter med gjennomfort KS2

Rehabilitering og utvidelse av Hartvig Nissens skole 20 2025
Utvidelse av Edvard Munch vgs. 450 2026-2027°
Prosjekt under utredning/forprosjekt

Ny videregdende skole i Myntgata 2 840 2030-2034
Utvidelse av Bjerke vgs. 180 2032-2034
Rehabilitering og utvidelse av Etterstad vgs. Ikke avklart Ikke avklart
Utvidelse av Stovner vgs. 270 2034-2036
Sognsveien 80 Ikke avklart Ikke avklart
Ny videregdende skole med helse- og oppvekstfag 810 Tidligst 2029
Rehabilitering av bygghaller ved Hellerud vgs. - 2026

Utvidelse av Edvard Munch videregdende skole

Edvard Munch videregdende skole utvides med 450 elevplasser i det tidligere
Kunstindustrimuseet. Forsinket ferdigstillelse av Nasjonalmuseet ga senere tilgang til bygget enn
forst forutsatt. Skolens kapasitetsbehov lgses ved innleieprosjekter fram til utvidelsen star
ferdig. Utvidelsen planlegges ferdigstilt til desember 2026 med ferdigstillelse av siste faser i
eksisterende skole til skolestart 2027.

Ny videregdende skole i Myntgata 2

Det planlegges en ny videregdende skole i Myntgata 2 med 840 elevplasser med
studiespesialisering og yrkesfag. Etableringen av skolen er forskuttert ved etableringen av Vika
videregdende skole i Cort Adelers gate og i Lovenskiolds gate i pavente av ferdigstillelse av den
videregdende skolen. Det planlegges at skolen vil kunne ferdigstilles mellom 2030-2034.

Utvidelse av Bjerke videregaende skole

Bjerke videregaende skole skal viderefgres med eksisterende studieprogrammer, men utvides
med 180 elevplasser innenfor studiespesialisering. Skolens kapasitetsbehov lgses ved
innleieprosjekter fram til utvidelsen star ferdig. Utvidelsen av skolen planlegges ferdigstilt i
perioden 2032-2034.

Etterstad videregaende skole

Etterstad videregdende skole skal rehabiliteres, og det skal etableres et nytt verkstedbygg.
Deler av skolen er i midlertidighet pa Sogn. Ekstern kvalitetssikring (KS1) ble gjennomfert varen
2025 og byradet vil ta stilling til prosjektets rammer i lopet av hgsten 2025.

Utvidelse av Stovner videregaende skole

© Prosjektet er delt i seks faser. Den forste fasen er ferdigstilt og arealene tatt i bruk. De neste fasene folger gjennom
2025 og 2026. Den siste fasen skal veere ferdig til skolestart 2027.
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Det er planlagt 8 utvide Stovner videregdende skole med 270 nye elevplasser, blant annet for &
kunne relokalisere byggfagtilbudet som i dag er i midlertidige lokaler et stykke unna skolen.
Skolen skal utvikles innen miljo og beerekraft, og det arbeides med & beslutte hvilke yrkesfaglige
retninger som skal etableres ved skolen. Forprosjektet er i oppstartsfasen, og ferdigstillelse er
forventet i 2034-2036.

Ny videregdende skole i Sognsveien 80

Sognsveien 80 og 90, som tidligere huset Sogn videregdende skole og hvor Blindern
videregaende skole har midlertidige arealer, er under planlegging. Omradet er stort, og det
planlegges bade skole, idrett, sykehjem, bolig og naeringsformal pa tomten.

Det er tidligere planlagt en kombinert ungdoms- og videregdende skole samlokalisert med Den
franske skole og Den tyske skole. Utdanningsetaten vurderer na en ny skoleprofil med mulighet
for yrkesfag, uten ungdomstrinn og de private skolene. Det anslas forelgpig ca. 1000 elever pa
den videregdende skolen, men planlegges med et areal tilsvarende 1500 elever ettersom
yrkesfag er mer arealkrevende enn studieforberedende plasser.

Ny videregdende skole med helse- og oppvekstfag

Det planlegges & etablere en ny videregdende skole med studiespesialisering og helse- og
oppvekstfag for 810 elever. Det er gjennomfort et forprosjekt i samarbeid med Stiftelsen
Diakonhjemmet, pa bakgrunn av en konkurranse om skolefaglig samarbeid og leie av lokaler.
Stiftelsen Diakonhjemmet vil veere byggherre, og den videregdende skolen vil veere samlokalisert
med hgyskole, sykehus og sykehjem. Bystyret vedtok i mai 2025 3 inngd avtaler om leie av
arealer og skolefaglig samarbeid med Stiftelsen Diakonhjemmet. Bygget antas a veere klart til
skolestart 2029.

Mollergata

Det foreslas at Mollergata skole benyttes til videregdende oppleering fra og med skolestart
2026. Det skal legges til rette for drift av videregdende skole i anlegget blant annet ved
tilpasning av lgst inventar.

Hellerud videregdende skole

Byggfaghallene ved Hellerud videregdende skal rehabiliteres. Skolen har flyttet byggfag-
aktiviteten over til Sognsveien 80 i byggeperioden. Oslobygg planlegger for ferdigstillelse april
2026.

| forbindelse med omrédeutviklingen pa Haugerud/Trosterud far Haugerud IF behov for en
midlertidig idrettsbane. Bystyret besluttet i forbindelse med behandlingen av et
innbyggerforslag i vedtak av 29.05.2024 at banen skal etableres pa Tveita, samtidig som
byggfagslinjen ved Hellerud VGS sikres tilstrekkelige arealer. Byrddet vurderer situasjonen
dithen at det vil vaere mulig & fa til en lesning i trdd med bystyrets vedtak i saken, uten at tiltaket
vil medfgre uforholdsmessige negative konsekvenser for skolen.

Pagaende og kommende utredninger

Byradet vil sgrge for at alle videregdende i Oslo skal veere gode og attraktive skoler. Skolene
skal utvikle sin egenart som sikrer et mangfoldig tilbud. Fritt skolevalg skaper mobilitet pa tvers
av byen, og gir elevene valgfrihet til & velge den skolen de vil og sa skaper det mobilitet pa tvers
av byen. Vi gnsker at alle skolene skal ha mange sgkere og engasjerte og kompetente leerere som
gir elevene god oppfalging faglig og sosialt.
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Skole- og tilbudsstrukturen

Byradet har gitt Utdanningsetaten i oppdrag & vurdere endringer i skole- og tilbudsstrukturen i
videregaende framover. Denne utredningen skal gi et faglig beslutningsgrunnlag for a sikre
tilstrekkelig kapasitet og samtidig bidra til at byradets strategi for videregdende oppleering
oppfylles.

Utredning av Adamstuen (tidligere veterinaerhoyskolen)

Oslo kommune har ervervet 65 000 m? tomteareal med tilhgrende eiendommer pd Adamstuen
(den gamle Veterinaerhgyskolen). Det er igangsatt en konseptvalgutredning som skal utrede
hvordan omradet kan utvikles.

Veilednings- og fullfgringssenter

Fylkeskommunen far gkte forpliktelser nar det gjelder radgivingstjeneste og karriereveiledning
for ulike grupper, szerlig leerlinger og voksne. Voksne far rett til realkompetansevurdering i
tillegg til retten til rekvalifisering.

Hosten 2024 ble enkelte stottetjenester samlokalisert ved en nyopprettet enhet, midlertidig
lokalisert ved Oslo voksenoppleering Sinsen. Hensikten med samlokaliseringen av tjenestene er 8
avlaste skoler som har en stor andel elever som ikke fullferer og bestar. Enheten vil ogsa folge
opp elever, leerlinger og voksne uten skoletilhgrighet, samt & lede og koordinere
meropplaringstilbudet i Osloskolen. Meroppleering er en ny rettighet. Den gir rett til oppleering i
fag man har fulgt undervisning i, men ikke bestatt. Enheten har videre ansvaret for
radgivertjeneste for leerlinger, samt laereplasskoordinator som skal folge opp leerlinger som
trenger leereplass og folge opp skolenes arbeid med a rekruttere leereplasser.

Behovet for samarbeid og koordinering av akterer og innsatser i laget rundt elever og laerlinger
er framhevet i flere sammenhenger. Mange opplever i dag de samme utfordringene. Erfaringer
deles ikke effektivt pa tvers av aktorene. Her ligger det et effektiviseringspotensial som kan
utnyttes slik at kommunen unngar dobbeltarbeid.

Byradet anbefaler en samlokalisering av ulike tjenester med publikumsmottak og mgterom, hvor
elever, lzerlinger og voksne kan fa tilgang til veiledning, kartlegging og kvalifisering i samme
bygg, og der relevante fagmiljeer i kommunen samhandler og sikrer en hgyere fullferingsgrad. En
samlokalisering gjor det mulig a utvikle sammenhengende radgivningstjenester, der elevene
opplever at deres behov ivaretas uavhengig av hvilken inngang til rddgivningen de har. Framtidig
lokalisering skal utredes.

Individuelt tilrettelagt oppleering i videregaende opplaering

Den nye oppleeringsloven gir alle elever i videregaende oppleering rett til oppleering fram til
oppnadd studie- eller yrkeskompetanse. Elever med rett til individuelt tilrettelagt oppleering
(spesialundervisning), har pa lik linje med andre sgkere rett til inntak pa ett av tre sgkte
utdanningsprogram. Som for grunnskolen, tilbyr Oslo kommune et begrenset antall plasseri
spesialskoler og spesialgrupper i videregdende opplaering.

Det tilbys tre ulike varianter av tilrettelagt oppleering i mindre grupper i videregdende
oppleering: hverdagslivstrening, arbeidslivstrening og tilrettelagte grupper pa vgl. Felles for alle
tilbudene er at elevene trenger mye oppleering som er individuelt tilrettelagt, men med stor
variasjon i elevenes faglige evner og forutsetninger.
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Hverdagslivstrening: Dette er et tilbud for elever med svaert omfattende hjelpebehov og som
trenger individuelt tilrettelagt oppleering og sveert tett oppfelgning gjennom sin skolehverdag.
Elevene folger individuelle kompetansemal i alle fag, med et fokus pa a utvikle sine
selvhjelpsferdigheter (ADL). Den storste andelen av elever innenfor dette tilbudet jobber mot
kompetansemal pa forskolestadiet og for smatrinnene pa grunnskolen (1.-2.trinn). Mange av
elevene i disse gruppene har store fysiske tilretteleggingsbehov og behov for spesialkompetanse
blant personalet. Gruppene kjennetegnes med hgyest personaltetthet blant de tre ulike
gruppetilbudene. Mange av elevene har behov for 1:1-oppfelging store deler av skoledagen sin.
De fleste elevene skal over i tilbud i regi av bydelen etter endt videregdende oppleering.

Arbeidslivstrening: Tilbud for elever med store hjelpebehov, omfattende individuelt tilrettelagt
oppleering og behov for tett oppfelgning. Elevene har avvik fra kompetansemalene i samtlige fag,
og folger individuelle mal. Elever tilknyttet disse gruppene mottar som regel individuelt
tilrettelagt oppleering i sma grupper (gruppesterrelsen varierer fra skole til skole). Bare noen fa
elever har behov for 1:1-oppfelging. Malet med den videregdende oppleeringen er a gjgre elevene
sa selvstendige som mulig og forberede dem til varig tilrettelagt arbeid. De fleste elevene i disse
gruppene folger kompetansemal for 4-7.-trinnsniva.

Tilrettelagte grupper pa Vgl innenfor de ulike utdanningsprogrammene: For skolearet
20242025 var det tilrettelagt oppleering i mindre grupperi 11 av totalt 15 utdanningsprogram.
Fra skoledret 2025/2026 gis det ogsa tilbud i utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur
ved Hersleb videregaende skole. Opplaeringen blir tilpasset den enkelte elev i innhold, omfang og
organisering. Her er det storre sprik i elevenes faglige evner og forutsetninger enn i de to andre
variantene. Noen elever oppnéar en grunnkompetanse innenfor utdanningsprogrammet de gér,
mens andre oppnar full yrkes- eller studiekompetanse.

Skoledret 2024/2025 ble det behandlet 1 264 spknader om inntak med fortrinnsrett. Totalt 620
elever gar i saerskilt tilrettelagte grupper skoledret 2024/2025. 90 av disse elevene gar pé
spesialskoler som er kombinert grunnskole og videregaende skole.

Elever fordelt pa ulike typer tilrettelagte tilbud skoledret 2024/2025

Tilbud Antall elever
Hverdagslivstrening 173
Arbeidslivstrening 164
Tilrettelagte grupper pé Vgl 283

Sokertallene til de tilrettelagte gruppene har gkt hvert ar de siste arene. For 8 imgtekomme de
pkende sgkertallene, har Utdanningsetaten hvert ar gkt kapasiteten i flere av gruppene. For
skoledret 2025/2026 skal det opprettes 31 nye plasser innen hverdagslivstrening ved
Lennebakken skole (Groruddalen ressurs). Ved Hellerud videregaende skole gjgres noen plasser
innen arbeidslivstrening om til hverdagslivstrening fra skolestart 2025.

En andel av sgkerne til tilrettelagte plasser i videregaende skole, har gatt pa sin neerskole i
grunnskolen og mottatt individuelt tilrettelagt oppleering der. Ved overgangen til videregaende
oppleering, har de behov for mer tilrettelegging enn det som er mulig & fa til i et ordinaert
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oppleeringslpp. Det er vanskelig & ansld hvor mange elever som hgrer til denne gruppen, og
behovet for antall tilrettelagte plasser kan veaere storre i videregdende skole enn i grunnskolen.

Det er utfordrende a forutsi kapasitetsbehovet fordelt pa de ulike utdanningsprogrammene.
Elevene har rett til plass pé ett av de tre utdanningsprogrammene de spker pé. Det gjor det
nedvendig med fleksibilitet i kapasiteten fordi sekermgnsteret endres fra ar til ar.

Med fullferingsreformen har ungdom som har fullfgrt grunnskolen rett til videregaende
oppleering fram til de har oppnadd studie- eller yrkeskompetanse. Ungdomsretten varer senest
til og med det skoledret som begynner det aret spkeren fyller 24 ar. Tidligere har elever med
vedtak om individuelt tilrettelagt oppleering fatt ga inntil fem ar i videregdende skole. Med ny
oppleeringslov kan elevene ga opptil ni ar i videregdende oppleering. Det vil derfor vaere behov for
flere tilrettelagte plasser i lopet av planperioden. Byrddet tar hgyde for at mange
fortrinnsspkere kommer til 8 sgke om videregdende oppleering ut over tre ars varighet.

Tilbud for elever 16-19 ar med kort botid

Oslo kommune har flere tilbud for minoritetsspraklige elever i alderen 16-19 ar med kort botid i
Norge. Mélet med de egne tilbudene for minoritetsspraklige i alderen 16-19 &r, er a kvalifisere
elevene til videregaende oppleering, eller hgyere utdanning. Tilbudene er i hovedsak lokalisert pa
ulike videregdende skoler, slik at elevene kan veere sammen med jevnaldrende.

e Grunnleggende norskopplaering er et tilbud for nyankomne ungdommer med
nybegynnerniva i norsk. Oppleeringen varer i ett til to &r, med lgpende inntak.

e Forberedende opplaring er et tilbud for elever som ikke har fullfgrt niarig
grunnskoleoppleering fra hjemlandet. Opplaeringen fglger leereplaner til forberedende
oppleering for voksne og kan gjennomfgres som et intensivt lgp.

e Forberedende Vgl er et tilbud for elever som har rett til videregdende opplaering, men
som har behov for styrking av fagkunnskaper eller norskferdigheter for & kunne
nyttiggjore seg av den videregaende oppleeringen.

e Trearig studiespesialisering er et studiespesialiserende lgp tilrettelagt for
minoritetsspraklige elever. Elevene folger egen klasse i fellesfagene, og folger ordinzere
klasser i programfagene pa vg2 og vg3.

o Ettarig komprimert studiespesialisering er for spkere i alderen 18-24 &r med
dokumentert fullfgrt videregaende skole i utlandet, men som likevel ikke oppnar
studiekompetanse i Norge. Tilbudet er ettarig og gir generell studiekompetanse.

Oversikt over tilbud fra aktivitetsplan 2025

Norskoppleering Grenseveien 95

Forberedende opplaering Oslo Handelsgymnasium
Hersleb videregaende skole

Forberedende Vgl Hellerud videregdende skole

Kuben videregdende skole
Oslo Handelsgymnasium
Tredrig studiespesialisering Hartvig Nissens skole

Hellerud videregaende skole
Kongshavn videregaende skole
Kuben videregdende skole
Oslo katedralskole
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Ulsrud videregéende skole
Ettarig komprimert Kuben videregdende skole
studiespesialisering Hellerud videregdende skole

Behov, utfordringer og tiltak i &rene framover

Det er mange faktorer som pavirker behovet for elevplasser i disse tilbudene; den generelle
innvandringen til landet og Oslo, arbeidsinnvandring, tilstremning og bosetting flyktninger og
asylsgkere, skolefaglig bakgrunn til elevene, tilflytting og mobilitet innad i landet og til Oslo.

Det er usikkert hvordan flyktningestrommene utvikler seg, men det er grunn til & anta at det vil
veere behov for et relativt stort antall grupper med egne tilbud for elever med kort botid i
overskuelig framtid, slik det har veert de senere ar. De fleste elevene i disse gruppene skal inn i
ordinzere lgp sa fort som mulig. Hoy kvalitet i tilbudene vil gjore integrerings- og
inkluderingsprosessen lettere ved overgangen til ordinaere tilbud.

Russlands invasjon av Ukraina skapte store kapasitetsutfordringer i norskoppleeringstilbudet for
16-19 aringer. Kapasiteten i tilbudet ble fullt utnyttet, og flere sédrbare ungdommer métte vente
med & starte opp sin oppleering. Utdanningsetaten opprettet midlertidig videregdende
oppleeringstilbud. Det var utfordrende a finne bygg for den gkte flyktningstremmen. En slik
tilstremning far ogsa innvirkning pa kapasiteten i de gvrige tilbudene som elevene skal videre til.
@kning i norskoppleeringen medfegrer en gkning i forberedende Vg1, som videre medfgrer gkt
antall sgkere til tredrig studiespesialisering, ettarig komprimert og ordinzer Vgl.

Utfordringer og tiltak

Kapasiteten pa de videregdende skolene er ofte liten. Dette medferer at de egne tilbudene for
minoritetsspraklige med kort botid kan bli flyttet rundt fra ar til ar. Dette far konsekvenser for
fagmiljgene, som bade blir for sma og ustabile, uten mulighet til 8 utvikle seg over tid. For
norskopplaeringen 16-19 ar, er det i dag ventelister og undervisningen gjennomfgres hybrid for 8
redusere noe av behovet for fysiske arealer. Nar elever i denne aldersgruppen star uten
oppleeringstilbud, gker risikoen for manglende tilhgrighet og inkludering i samfunnet, som igjen
kan fgre til utenforskap og manglende tillit.

Norskoppleeringen flytter til et skolebygg i Grenseveien 95 til skolestart 2025. Dette gir
mulighet for en baerekraftig og varig lokalisering av norskoppleeringen og andre tilbud for elever
med kort botid. A flytte dette tilbudet er et tiltak for & pke kapasiteten, og bygge opp et sterkt
og stabilt fagmiljo.

Voksenopplaering

Oslo kommune tilbyr oppleering for voksne innen norsk- og samfunnskunnskap, forberedende
oppleering for voksne, videregaende oppleering for voksne og individuelt tilrettelagt oppleering.
Det er ulike rettigheter og behov som avgjer hvilke tilbud som gis.

Voksenoppleeringen spiller en viktig rolle i a integrere voksne innvandrere. Den bidrar til 8
redusere utenforskap og bryte utenforskap som gar i arv. Oslo voksenopplaering samarbeider
med bydelene/Nav og velferdsetaten for & kvalifisere voksne til arbeidslivet og handtere
omstillinger, samtidig som man reduserer behovet for ufgretrygd og andre ytelser.

Videregaende opplaering for voksne (VOV)
Seokere til videregdende oppleering for voksne far tilbud som fgrer fram til en av tre
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sluttkompetanser de har spkt pa. Voksenoppleeringen ma derfor sgrge for at alle som tas inn,
kan fullfgre et oppleeringstilbud som leder til gnsket sluttkompetanse.

| videregaende oppleering for voksne tilbys fag som gir generell studiekompetanse gjennom 23/5-
regelen’, fordypning i realfag, pdbygg til generell studiekompetanse, samt et komprimert lgp for
deltakere som har bestatt videregdende skole i utlandet, men som ikke gir generell
studiekompetanse i Norge. | tillegg til dette tilbyr Oslo VO Sinsen oppleering i fellesfag for
leerlinger, samt meroppleering, mens Oslo VO Skullerud tilbyr eksamensrettede kurs for voksne
gjennom Utdanningslgftet.

| yrkesfaglig oppleering for voksne finnes det tilbud innen helse- og oppvekstfag, bygg- og
anleggsteknikk, elektro og datateknologi, salg, service og reiseliv, teknologi og industrifag, samt
informasjonsteknologi- og medieproduksjon. Tilbudene forutsetter at det er tilstrekkelig med
sokere for & etablere klasser innen de ulike fagomradene.

Modulstrukturert videregdende oppleering er et av tiltakene i fullferingsreformen som skal bidra
til at flere voksne kan ta fag- eller svennebrev. Det er utviklet egne leereplaner i 13 leerefag, som
er delt inn i moduler. Malet er 3 tilrettelegge for en oppleering som bygger pa den enkeltes
medbrakte kompetanse, og gjennomfgres slik at deltakerne kan komme raskt ut i arbeid eller
videre utdanning. Det er ingen fastsatt oppleeringstid pa modulene, og et mal om at store deler
av oppleeringen foregar i bedrift. Organiseringen av modulstrukturert videregaende opplaering
kan derfor vaere arealbesparende.

| 2024 har Oslo tilbudt modulstrukturert videregaende oppleering innen helsefagarbeider,
salgsmedarbeider, ernaeringskokk og kokk.

Nar det gjelder spkbare, yrkesfaglige tilbud, organiseres tilbudene som er store nok pa
voksenopplaringssentre. Mindre tilbud, der det kreves spesielle lokaler, eller der fagmiljget
krever det, legges til ordinzere videregdende skoler. Dette innebzerer at det ma veere avsatt
kapasitet for voksne i ordinzer videregdende opplaering. Tiloud som er for sm3, eller ikke far
plass pa de videregaende skolene, vurderes a legges til eksterne tilbydere eller
opplaeringskontorer.

Opplearing i norsk og samfunnskunnskap
Oppleering i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven skal gi innvandrere kompetanse
som gjor dem i stand til 8 delta i utdanning og forberede deltakerne pa det norske arbeidslivet.

Deltakere i norskopplaeringen skal oppna et minimumsniva i norsk, som er individuelt tilpasset.
Deltakere med rett og plikt har rett til opplzaering fram til de har nadd dette malet eller til
tidsrammen er nadd. Tidsrammen varierer fra 18 maneder til 3 ar, avhengig av deltakernes
utdanningsbakgrunn. Oppleeringen i norsk og samfunnskunnskap kan innga i
introduksjonsprogram for flyktninger i aldersgruppen 18-55 ar.

Norskoppleeringen ma veere fleksibel og tilpasses svingninger i deltakerantall gjennom et
lgpende inntak. Deltakerne har rett til et tilbud innen tre maneder, noe som setter press pa
systemene. Antall deltakere har gkt de siste arene, men det forventes nedgang pa grunn av
feerre flyktninger. Dette pavirkes av verdenssituasjonen, og utfallet fra ar til ar er uforutsigbart.
Det er ogsé uforutsigbart hvor i verden flyktningene kommer fra, og hva slags opplaeringstilbud
de har behov for.

7 Malgruppen her er 23 &r eller eldre og har minst fem &rs arbeidspraksis.
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Justeringer av tilbudet foregar gjennom faste tellinger i lgpet av dret med justering av omfang og
budsjett.

Deltakere med kollektiv beskyttelse

Fra juni 2022 gjelder egne, midlertidige regler for introduksjonsprogram og norskopplaering for
personer med kollektiv beskyttelse etter & 34, i hovedsak fordrevne fra Ukraina. Disse
deltakerne har rett, men ingen plikt, til & delta i norskoppleering og introduksjonsprogram. Disse
deltakerne har kortere tid i introduksjonsprogrammet, og hgyere krav om rask overgang til
arbeid. For unge under 25 uten videregaende utdanning er malet & fullfere videregaende
oppleering, mens eldre deltakere skal ha som mal 8 komme i arbeid eller fullfere forberedende
eller videregdende oppleering.

Opplaeringstilbud i samarbeid med, eller pa oppdrag fra NAV

Oslo voksenoppleering har flere oppleeringstilbud i samarbeid med, eller pa oppdrag fra NAV.
Eksempler pé dette er Samarbeidsmodell Oslo, kompetansejobber, praksisbrev og norsk med
formidling. | Samarbeidsmodell Oslo er det etablert flere klasser knyttet til tilrettelagt fag- og
yrkesopplering innen ulike fagomrader. Dette er tilbud der alle deltakerne er rekruttert giennom
Nav, og knyttet til et offentlig-offentlig samarbeid mellom Nav og Utdanningsetaten.

Forberedende opplaering for voksne (FOV)

Forberedende oppleering for voksne er oppleering pa nivaet under videregaende skole og
reguleres av oppleeringsloven § 18-2. Tilbudet retter seg mot deltakere som trenger oppleering i
fag eller grunnleggende ferdigheter.

Et sentralt mal med forberedende oppleering for voksne, er 3 tilby fleksibel oppleering som
tilpasses den enkeltes behov. Modulstrukturen er et viktig virkemiddel for & oppna denne
fleksibiliteten. Fagene er delt inn i fire moduler som leder fram til et vitnemal tilsvarende
10. trinn. Dette gir deltakerne mulighet til & bestemme opplaeringstempo ved a velge antall
moduler og fag, noe som gjor det enklere & kombinere oppleeringen med arbeid eller & gjore
tilpasninger til den enkeltes livssituasjon.

Det er tre voksenopplaeringssenter i Oslo som tilbyr forberedende oppleering for voksne.

De siste arene har det vaert en betydelig nedgang i antall deltakere som trenger forberedende
oppleering for voksne, og det er ventet en ytterligere nedgang i tiden som kommer. Likevel er det
faktorer som kan fgre til en gkning i antall deltakere, blant annet en endring i tiltaksforskriften til
Nav, tilstremning av deltakere i introduksjonsprogram som har behov for forberedende
oppleering for voksne, og antall deltakere med behov for opplaering i grunnleggende ferdigheter.
Utdanningsetaten gjor arlige vurderinger gjennom aktivitetsplanlegging i voksenoppleeringen, for
a avgjore om tilbud bgr slds sammen eller justeres. Justeringene i FOV skjer gjennom faste
tellinger i lgpet av aret, noe som medfgrer endringer i tilbud og budsjett.

Innforingstilbud i videregdende opplaering for voksne

Oslo VO Rosenhof tilbyr et ettarig innforingstilbud innen yrkesfag og studiespesialisering.
Tilbudet er for deltakere med rett til videregaende oppleering, men som har behov for ytterligere
oppleering for & fa utbytte av den videregdende oppleeringen. | tilbudene far deltakerne styrket
oppleering i norsk og samfunnskunnskap, engelsk, matematikk/naturfag, samt utdanningsvalg.

Utvidet rett til videregdende opplaering, rett til meropplaering og rekvalifisering

Voksne har rett til en av tre sluttkompetanser, og retten til videregaende oppleering er utvidet til
a gjelde fram til oppnadd studie- eller yrkeskompetanse. Denne utvidelsen betyr at deltakere
som har gjennomfgrt, men ikke bestatt ett eller flere fag, har rett til meroppleering. Denne
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oppleeringen foregar hovedsakelig pa Oslo VO Sinsen, men kan ogsé tilbys ved andre
videregaende skoler.

| tillegg til den utvidede retten, gir ny lov rett til yrkesfaglig rekvalifisering. Dette innebeerer at
de som har oppnadd en studie- eller yrkeskompetanse far rett til oppleering mot en ny
sluttkompetanse innen et yrkesfaglig utdanningsprogram. Deltakere som benytter seg av denne
retten vil f& samme rettigheter som andre deltakere i videregaende oppleering for voksne. Det er
ingen gvre aldersgrense for retten til yrkesfaglig rekvalifisering.

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor mange voksne som faktisk vil benytte seg av den
utvidede retten til videregaende oppleering og yrkesfaglig rekvalifisering. | Oslo har vi gjennom
de siste arene tatt inn flere voksne i videregdende oppleaering som ikke har hatt rett, men som
ville hatt det under den nye lovgivningen. Av den grunn antas det at det ikke er behov for en
omfattende gkning i tilbudene innen videregaende oppleering for voksne.

Individuelt tilrettelagt opplering i VO

Det finnes to spesialskoler for voksne i Oslo, Oslo VO Nydalen og Oslo VO Skullerud. Nydalen VO
har et byomfattende tilbud innen synspedagogikk og logopedi, og Skullerud VO har
byomfattende tilbud til dgvblinde og harselshemmede. Skolene gir oppleering til voksne med
ulike utfordringer, blant annet til deltakere i forberedende oppleering for voksne med rett til
individuelt tilrettelagt oppleering og til deltakere i norskoppleering for voksne innvandrere med
behov for spesialundervisning. Oslo voksenoppleering bruker mye areal og ressurser pa denne
oppleeringen.

Dagens situasjon
Voksenoppleeringssentrene i Oslo tilbyr:

e Oslo VO Servicesenter: Inntak/rettighetsavklaring, kartlegging, radgivning,
realkompetansevurdering, karriereveiledning og oppleering i samfunnskunnskap.
e Oslo VO Nydalen: Individuelt tilrettelagt opplaering.

e Oslo VO Skullerud: Individuelt tilrettelagt oppleering, norskoppleering og forberedende
opplaering for voksne. | tillegg har VO Skullerud ansvaret for Utdanningsloftet.

e Oslo VO Rosenhof: Norskoppleering, forberedende oppleering for voksne, innfgringstilbud og
videregdende opplaering for voksne.

e Oslo VO Helsfyr: Norskoppleering, forberedende oppleering for voksne og videregaende
oppleering for voksne.

e Oslo VO Sinsen: Videregaende oppleering for voksne, meroppleering, fellesfag for leerlinger
og fengselsundervisning.

e Oslo VO Hovinbyen: Videregdende oppleering for voksne innen yrkesfag, modulstrukturert
fag- og yrkesoppleering: helse- og oppvekst, barne- og ungdomsarbeider, helseservice og
helsesekretaer.

Utover dette tilbys det oppleering pa oppdrag fra Nav ved Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof
og Oslo VO Helsfyr.

Oppleeringen i en del yrkesfaglige programomrader undervises andre steder for 8 ha tilgang til
spesialisert utstyr eller arealer.

e Etterstad videregdende skole: Teknologi- og industrifag, salg, service og reiseliv, elektro og
datateknologi.
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e Hersleb videregdende skole: Tannhelsesekretzer.
e Ullern videregdende skole: Apotekteknikk.
e Oppleringskontoret for Tele, Data og Elektro: Informasjonsteknologi.

Oppleering ved voksenoppleaeringssentrene foregar i gkter pa dagtid, ettermiddag og kveldstid.
Kapasiteten i voksenoppleeringen kan derfor utnyttes mer effektivt enn opplaeringstilbud for
barn og ungdom. Det tilbys ogsa ulike nettkurs og fleksibel oppleering. Basert pa dette er det
ngdvendig med noe fleksibel kapasitet i norsk- og grunnskoleoppleeringen. Sgkere til
norskoppleeringen har lovmessig rett pa et tilbud i lepet av tre maneder, og det kan veere stor
variasjon i omfanget av sgkere raskt kan variere, avhengig av beslutninger i
innvandringspolitikken.

| oktober 2024 var det totalt 8745 deltakere i voksenopplaeringen. Deltakerne er fordelt pa
falgende program og studiesteder.

Antall deltakere i VO, 2018-2024
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Tilbud Totalt antall deltakere Skole Antall deltakere
Videregédende oppleering 2937 Sinsen 1299
for voksne WERRT T
Rosenhof 280
Hovinbyen 641
Skullerud 445
Etterstad 148
Hersleb 7
Stovner 4
Ullern 20
Ulsrud 17
Forberedende oppleering 1039 Rosenhof 429
for voksne Skullerud 151
Nydalen 0
Helsfyr 459
GSKO (16-19 ar) 160 OHG 45
Hersleb 115
Norskkurs 4014 Rosenhof 1578
Helsfyr 1195
Skullerud 725
Nydalen 12
Kuben 16-19 ar 504
Individuelt tilrettelagt 595 Nydalen 331
ofFip e Skullerud 264

Tabell: antall deltakere hgst 2024

Usikkerhet i framtidig behov
A framskrive behov og kapasitet i tilbudene i voksenoppleeringen er utfordrende, ettersom antall
deltakere pavirkes av migrasjon og innvandringspolitikk. Krig og naturkatastrofer kan fore til
massefluktsituasjoner der det er behov for & gke kapasiteten i tilbudene pa sveert kort tid.
Tilbudene i voksenopplaeringen mé derfor veere rustet til & handtere slike situasjoner nar de
oppstar. Flyktningtilstremningen som kom etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, er et godt
eksempel pa dette. Deltakere med kollektiv beskyttelse fikk rett til introduksjonsprogram, og
voksenopplaeringen méatte ta i bruk erstatningslokaler for 8 dekke den gkte pagangen raskt.

Flyktningenes medbrakte kompetanse er styrende for hvilken oppleering deltakerne har behov
for, og pavirker aktiviteten i de ulike tilbudene i voksenoppleeringen. Flere av flyktningene fra
Ukraina har fullfert grunnskoleoppleeringen i hjemlandet, noe som kan fgre til at behovet for
plasser i forberedende oppleering for voksne gar ned. Ved flyktningetilstremningen i 2016, var
det derimot flere voksne som kom uten fullfgrt grunnskoleoppleering. Behovet for plasser var

derfor hgyere.
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Per i dag har ikke Utdanningsetaten full oversikt over kapasitetsbehovet fullfgringsreformen og
oppleeringsloven vil medfgre. Mangel pa tilgjengelig informasjon om behov for arbeidskraft og
kompetansebehov pa kort og lengre sikt bidrar ogsa til utfordringer knyttet til dimensjonering av
videregdende oppleering for voksne i Oslo. Usikkerheten og svingningene i behov for
videregaende oppleering for voksne peker pa et behov for generelt stor fleksibilitet, slik at
arealene kan brukes til & dekke behov bade innen voksenoppleering og andre tilbud, ettersom
dette varierer. Konjunkturene og endringene i arbeidslivet i samfunnet vil pavirke hvor mange
arbeidsledige som trenger mer utdanning eller rekvalifisering for & veere relevant i
arbeidsmarkedet. Videre er det en utfordring a se oppleeringstilbudet til unge og voksne i
videregdende oppleering i sammenheng i dimensjoneringsarbeidet.

Framtidig behov
Endrede rettigheter og behov i VO gir behov for gkt kapasitet og fleksibilitet i
opplaeringsarealene.

Det vil veere behov for 8 utvide arealene til inntak og veiledning av voksne knyttet til tilbud om
realkompetansevurdering, livslang leering og rekvalifisering, og helst samlokalisere dette med
andre tjenesteri et veilednings- og fullfgringssenter.

Det er behov for gkt kapasitet for & oppfylle den utvidede retten til videregaende oppleering,
meroppleering, rekvalifisering og tilbud for voksne som ikke lenger har rett til videregaende
oppleering og som gnsker a fullfgre og besta videregaende oppleering. Det ma sikres kapasitet til
yrkesfaglig voksenoppleering i ordineere videregaende skoleanlegg.

Det vil veere okt behov for areal i forberedende oppleering for voksne og videregdende oppleering
for voksne for & mote styrket rett til individuelt tilrettelagt oppleering.

Innen norskoppleaeringen ber et tiltak vaere & se pa hvordan vi kan legge til rette for en mer
langsiktig lgsning for tilgang til arealer. | dag har Oslo voksenoppleering for fa arealer og flere
midlertidige lokaler som gjgr driften ressurskrevende og lite effektiv.

Deler av arealene ma i framtiden tilpasses slik at Oslo voksenoppleering kan tilby mer fleksibel
oppleering gjennom bruk av digitale verktgy. Dette kan medfgre at behovet for areal blir noe
endret. Dette utredes naermere.

Fagskolen

Utdanningstilbudet

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede tilbud innen hgyere utdanning. Tilbudene undervises pa
fulltid, pa deltid og gjennom nettbasert undervisning. Studieomfanget varierer fra korte moduler
til to studiedr pa fulltid og fire ar pa deltid. Sokere ma som hovedregel ha fullfgrt videregdende
skole med fagbrev/svennebrev eller ha tilsvarende realkompetanse.

Fagskolen Oslo er lokalisert pa Kuben Yrkesarena, men fra hgsten 2025 flytter de tekniske
fagene til Construction City (CC) som ligger i gangavstand fra Kuben. Fagskolen har studenter
fra hele Norge, men hovedtyngden av studentene er fra Oslo og tidligere Viken. | skoledret
2024[25 er det tilbudt utdanning innen syv tekniske fag, fem helse- og oppvekstfag og tre
ledelsesfag. Det utvikles nye studier og moduler innen helse og bygg basert pé okt
kompetansebehov i arbeidslivet. Skolen samarbeider ogséd med andre utdanningsinstitusjoner,
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privat neeringsliv og offentlige aktorer for a sikre ivaretakelse av arbeidslivets behov for
kompetanse og videreutvikling av skolens tilbud. Nye tilbud utvikles i tett samarbeid med
neeringslivet, og deler av aktiviteten er forankret gjennom trepartssamarbeidet. Fagskolen
skreddersyr ogséa utdanning og har blant annet sammen med Sykehjemsetaten utarbeidet et
program for & pke kompetanse i psykiatri for helsefagarbeidere. Fagskolen er i prosess med a fa
fagomradeakkreditering som vil gi fagskolen fullmakt til raskt & opprette utdanninger ut fra
arbeidslivets behov.

e Aktivitetsskolen (AKS) i Oslo
Fagskolen har i samarbeid med Utdanningsetaten ansvaret for 8 ke kompetanseheving
for ansatte i Aktivitetsskolen (AKS). Fagskolen tilbyr studiet «Barn og unge med behov for
saerskilt tilretteleggingy.

e ASVL
ASVL er en arbeidsgiver- og interesseforening for vekst- og attfgringsbedrifter i Norge.
Fagskolen tilbyr utdanning i veiledning for instruktgrer og faglige ledere i samarbeid med
ASVL.

e Industrifagskolen
Fagskolen samarbeider med blant annet Construction City om gjennomfgring av ulike
moduler gjennom Industrifagskolen.

Kapasitet og videre utvikling

Hosten 2024 hadde Fagskolen Oslo 975 aktive studenter, hvorav 265 var heltidsstudenter og
710 var deltidsstudenter. Omregnet til heltidsekvivalenter gir dette et studenttall pad 608
(inkludert alle typer fagskoletilbud). Skolen har god sgkning og full kapasitetsutnyttelse i de
fleste tekniske fag. | flere av tilbudene er etterspgrsel hgyere enn tilbudet. Det er ventelister
blant annet pa Elkraft og Sceneteknikk. Innen helse- og oppvekstfag er det fremdeles rom for
okning i studenttallet. Det er et stort behov for arbeidstakere med hgyere yrkesfaglig utdanning.
Dette er synliggjort giennom NHOs kompetansebarometer, rapporter fra
Kompetansebehovsutvalget og statistikk fra SSB.

Construction City vil bli et kompetansesenter innen utvikling av byggenaeringen. Sett i
sammenheng med kunnskapsbyen Oslo og innovasjonsdistrikt Hovinbyen, flytter Fagskolen Oslo
de tekniske byggfagene til Construction City fra skolestart 2025. Tilbudene vil da veere
samlokalisert med flere sentrale akterer i byggenaeringen, og dette vil gi synergier og gke
kompetansen hos studentene gjennom et tett samarbeid med naerings- og arbeidsliv,
leerlingesenter, videregaende skole og teknologisenteret.
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Institusjonsskoler i Oslo

Oslo har to institusjonsskoler. Disse er knyttet til oppleeringsloven § 28-4, som sier at
institusjonen oppeeringen blir gitt ved skal sorge for de lokalene som behgves. | drene som
kommer vil det skje endringer i elevtilfanget til disse skolene og dette vil pavirke skolenes behov
for lokaler og andre ressurser, blant annet leerere.

Sykehusskolen i Oslo gir et tilbud til elever som er knyttet til somatisk behandling. Skolen har
elever fra hele landet og tilbudet omfatter bade grunnskole og videregdende skole. Totalt er det
rundt 900 elever som er i kontakt med skolen i lgpet av et ar.

Nordre Aker skole gir et tilbud til elever som er knyttet til psykiatrisk behandling. Skolen har
primaert elever fra Oslo kommune og har ca. 200 elever skrevet inn i lgpet av et ar. Tilbudet
omfatter bade grunnskole og videregaende skole.

Felles for alle elever knyttet til institusjonsskolene er at de er pasienter som har saerskilte behov
for en individuell tilrettelagt oppleering med utgangspunkt i egen helse, uavhengig om
helseutfordringene er psykisk, somatisk eller en kombinasjon. Det forventes at skolene i arene
framover vil fa et gkt elevtall ut ifra felgende endringer.

e Oslo universitetssykehus vil fa overfert ansvaret for pasienter i bydelene Alna, Grorud og
Stovner. De tre bydelene med over 100 000 innbyggere er i dag tilhgrende Akershus
universitetssykehus. Tidspunktet for denne overfgringen forventes a skje i perioden
2026-2031. Helse Sgr-@st vedtar denne endringen. Dette vil medfgre en betydelig
pkning i elevantall.

e Deter vedtatt endringer i behandlingen pa nye Radiumhospitalet med et nytt
protonsenter. Protonsenteret forventes 4 bidra til at antallet elever gker med 25-30 per
ar.

e Langtidsplanen for Helse Sgr-@st legger opp til en utvikling hvor 30% av pasientene skal
behandles i hjemmesykehus. Behandling er likestilt degnbehandling og Oslo kommune far
da et ansvar for oppleering i hjemmesykehus. Dette medferer en utvidelse av
ansvarsomradene til institusjonsskolene.

e Ny oppleeringslov gir en fullferingsrett til elever opp til 23 ar. | dag gir
institusjonsskolene bare unntaksvis oppleering til elever over 18 ar. Dersom skolene skal
gi oppleering til elever over 18 ar, som er lagt inn til behandling i helseinstitusjoner, vil
det medfgre et gkt ressursbehov.

e Ny oppleeringslov sikrer pargrende rett til oppleering pa institusjonsskolene. Denne
retten medferer gkt elevantall.

Byradet vil sikre at elevgruppen far tiloudet de har krav pa etter opplaeringslova.
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Oppsummering av forslag i skolebehovsplanen

Omréade | Skole Detaljer Endring Planlagt
elevplasser | ferdigstilt/

gjennomfgring
1 Bjorvika Ny skole m/flerbrukshall 720 2028
3 Rehabilitering Lilleborg | Rehabilitering 0 Desember
2026
7 Engebraten skole Utvidelse 270 2027
8 @kern Ny skole 720 2027
10 Stovner Erstatning paviljonger 0 2027
11 Ellingsrud Rehabilitering og utvidelse 90 2028
11 Ellingsrudasen Rehabilitering og nybygg 0 2028-2029
14 Klemetsrud Rehabilitering 0 Desember
2026

2 Ensjo Ny skole 870 2030-2033
2 Bryn Rehabilitering og utvidelse 105 2029-2031
6 Midtstuen skole Rehabilitering og utvidelse 180 2030-2032
11 Haugerud/Trosterud Ny skole 780 2031-2033
13 Lambertseter Rehabilitering og utvidelse 90 2030-2033
14 Mortensrud Ny skole 210 2031-2033

2 Griinerlgkka Rehabilitering ikke avklart
4 Boltelokka Rehabilitering 2030-2033
5 Smestad skole Rehabilitering og mulig utvidelse 2033-2035
8 Arvoll rehabilitering ikke avklart
8 Grunnskolekapasitet i Hovinbyen ikke avklart
12 Abildse Rehabilitering ikke avklart
13 Karlsrud Rehabilitering og utvidelse 2030-2035
14 Lofsrud skole Rehabilitering ikke avklart

12 Rustad Utvidelse gjennomfares ikke
12 Skoyendsen Utvidelse gjennomfgres ikke
2 Ny skole pa Ensjo Kun én skole etableres

13 Bekkelaget Rehabilitering utsettes
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5 Skole pa Hoff Tomt holdes av til kommunale
formal
11 Ny skole i Gjennomfgres ikke
verdensparken
~ Forshgtilomstrukturering
omrade | skole detaljer planlagt
ferdigstilt/
gjennomfgring

2 | Mgllergata skole Omstruktureres til videregaende skole 2026

2 | Fyrstikalleen Ungdomstrinn flyttes til Brynseng 2026

1 |Brynseng Omstruktureres til barne- og ungdomsskole 2026

3| Nordpolen Avvikling ungdomstrinnet 2027

3| Sagene Omstruktureres til barneskole 2027

6 | Serkedalen Avvikles 2026

7 | Maridalen Omstruktureres 2026

12 | Godlia Omstruktureres til ungdomsskole 2027

12 | Oppsal Omstruktureres til barneskole 2027

12 | Abildsg Omstruktureres til barneskole, 2027

ungdomstrinn flyttes til Manglerud skole
13 | Holtet Benyttes som erstatningsskole 2025

Utbyggingstiltak Nye plasser Ferdigar Skoletype
Nordstrand 19 2025 Ungdomsskole
ungdomsskole

Noklevann 8 2025 Barneskole
Dstensjg 8 2025 Barneskole
Stovner 16 2027 Barneskole
Engebraten 7 2027 Ungdomsskole
Ellingsrudasen 8 2028 Barneskole
Hovseter 15 2027-2028 Ungdomsskole
Midtstuen 8 2030-2032 Ungdomsskole
Ensjo 16 2030-2033 Ungdomsskole
Smestad 16 2031-2034 Barneskole
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Status utredninger, planlegging og igangsatte utbyggingsprosjekter innen
videregdende opplaering

Planlagte prosjekter/prosjekter med gjennomfort KS2

Utvidelse av Edvard Munch vgs. | 450 | 2026-2027¢

Prosjekt under utredning/forprosjekt

Ny videregéende skole i Myntgata 2 840 2030-2034

Utvidelse av Bjerke vgs. 180 2032-2034
Ikke

Rehabilitering og utvidelse av Etterstad vgs. avklart Ikke avklart

Utvidelse av Stovner vgs. 270 2034-2036
Ikke

Sognsveien 80 avklart Ikke avklart

Ny videregéende skole med helse- og

oppvekstfag 810 Tidligst 2029

Rehabilitering av bygghaller ved Hellerud vgs. - 2026

8 Prosjektet er delt i seks faser. Den forste fasen er ferdigstilt og arealene tatt i bruk. De neste fasene folger gjennom
2025 og 2026. Den siste fasen skal veere ferdig til skolestart 2027.



